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Objetivo General 
Realizar el seguimiento jurídico y financiero a 
procesos contractuales pertenecientes a la 
Subdirección Ambiental. 

Alcance Expedientes contractuales 2014 - 2015. 

Fecha de apertura: 02-05-2016 

Fecha de cierre: 17-05-2016 
 

ASPECTOS GENERALES 

INTRODUCCIÓN: 

La oficina de Auditoría Interna constituye un apoyo al logro de los objetivos y 

metas institucionales, ayuda a la protección de sus recursos y fomenta la 

eficacia y efectividad de cada una de las actividades que realizan en las 

diferentes dependencias de la Entidad. 
 

Para el desarrollo de la auditoría se tiene  en cuenta lo establecido en la ley 

87 de 1993, sobre principios éticos y el control interno en las entidades 

públicas;  la Ley 734 de 2002 referente al código disciplinario único, los 

formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestion de la 

Calidad en la Entidad y las demás normas relacionadas con la 

responsabilidad y funciones de los servidores públicos. 
 

La oficina de Auditoría Interna verificó el contenido de los actos 

administrativos emanados para el cumplimiento de las normas referidas a los 

Comités de Conciliación y las actas de los mismos suscritas durante el año 

2015 y realiza el seguimiento a las decisiones adoptadas por éste. 

 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 

El trabajo de verificación se realizó teniendo en cuenta los principios 
generales de auditoría y siguiendo los procedimientos determinados por la 
Entidad en el manual de procedimientos de Auditoria Interna. 
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PROCEDICIENTO 

 

1. Revisión de expedientes contractuales de los años 2014 y 2015, cuyo 

radicado se expresa en el desarrollo de la auditoría 

 

2. Verificación de la información obtenida. 

 

3. Elaboración del informe final. 

 

Documentos Normativos: 

 

Normatividad contractual vigente (Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios. 
Manual de Interventoría y de Contratación de la Entidad). 

 
 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 
Se realizó la auditoría respectiva a los expedientes contractuales que se mencionan a 

continuación y a su vez, el seguimiento financiero a cada uno de ellos, en los que se tiene: 

 

1. 

 
 

PLAZO: 16 MESES 

MODALIDAD CONTRATACIÓN: CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

 

 
 

SEGUIMIENTO FINANCIERO 

 

Valor total del convenio $1.494.714.744 

Aportes del Área Metropolitano del Valle de Aburrá $1.299.933.344 

Aportes de Corpoambiental $194.781.400 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA 

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 

QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO 

DE LA CADENA DE RECICLAJE EN EL 

VALLE DE ABURRÁ

CORPORACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

ÁREA 

METROPOLITANA 

(CORPOAMBIENT

AL)

900.402.234-7 319 DE 2014

 $1.494.714.744.

APORTE AMVA $ 

1.299.933.344

OTRO: 

$194.781.400 

OBJETO 
CONTRATISTA/

CONVENIANTE
R.U.T.

No. 

CONTRATO/  

CONVENIO

VALOR

31/07/2014

DIANA FERNANDA 

CASTRO HENAO / DIANA 

CATALINA HOYOS 

GIRALDO

AMBIENTAL

1. EXTEMPORANEIDAD EN LA PUBLICACIÓN DEL CONVENIO EN

EL SECOP.

5. EL CONVENIO TERMINÓ EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. A LA

FECHA NO SE HA REALIZADO ACTA DE TERMINACIÓN Y

LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

OBSERVACIONACTA INICIO
INTERVENTOR

SUPERVISOR
SUBDIRECCION
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PRESUPUESTO: 

 

Disponibilidad No 768 del 20/06/2014   $    439.965.224 

Certificado de Vigencias Futuras No 34 del 08/05/2014  $    859.968.120  

Valor total del contrato 319 de 2014  $ 1.299.933.344 

 

Al revisar las disponibilidades que se originan en el certificado de vigencias futuras No 34 

del 08/05/25014, existe una diferencia de $50.010.048, valor del cual no se encontró 

evidencia de la Disponibilidad Presupuestal vigencia 2015. 

 

Valor Certificado Vigencias futuras No 34 de 08/05/2014 $ 859.968.120 

Disponibilidad No 165 de 05/01/2015 $ 809.958.072 

Diferencia (Sin Certif. Disp. En presupuesto) $   50.010.048 

  

PAGOS: A la fecha de verificación se encontró evidencia de pagos totales por valor de 

$1.169.940.009, para una ejecución financiera del 90%: 

 

 
 

Valor Pendiente de Pago: A la fecha existe un valor pendiente de pago por valor de 

$129.993.335, amparado en compromisos presupuestales: 

 

Nº 

Contrato 

Nº 

Compromiso 

Fecha de 

Elaboración 

Fecha de 

Aprobación 

Valor 

Total 

Saldo 

Compromiso 

319-2014 210 05-01-2015 05-01-2015 $ 809.058.072 $  79.983.287 

319-2014 956 23-06-2015 23-06-2015 $   50.010.048 $  50.010.048 

Total compromisos $129.993.335 

 

La ejecución financiera del 90%, respecto a la ejecución física del Convenio, de acuerdo a 

los informes de supervisión del 97.8%, se considera adecuada. 

 

 

NOTA: Durante la auditoría se aportó por la Líder de Contabilidad y Presupuesto, la 

Disponibilidad Presupuestal por valor de $50.010.048. 

No Inf. Vr Acta DESDE HASTA FINANCIERA

0,0%

1 260.000.000     31/07/2014 19/08/2014 20,0% Primer desembolso con factura 0038 

4 179.965.224     16/12/2014 22/12/2014 13,8% Segundo desembolso con factura 0039 

8 145.994.957     24/03/2015 27/03/2015 11,2% Tercer desembolso  con factura No 0040

11 145.994.957     17/06/2015 27/06/2015 11,2% Cuarto desembolso  con factura No 0041

13 145.994.957     01/09/2015 27/09/2015 11,2% Quinto desembolso  con factura No 0042

16 145.994.957     04/11/2015 30/11/2015 11,2% Sexto desembolso  con factura No 0043

17 145.994.957     18/12/215 31/12/2015 11,2% Septimo desembolso  con factura No 0044

1.299.933.344  1.169.940.009  90%

VALOR INICIAL OBSERVACIONES - FINANCIERAS

$ 1.299.933.344 

PAGOS AVANCE OBRA
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PLAZO: 15 MESES 
MODALIDAD CONTRATACIÓN: CONVENIO DE ASOCIACIÓN. 
 

 
 

SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 
Valor total del convenio $2.595.850.280 
Aportes del Área Metropolitano del Valle de Aburra $2.443.850.280 más Adición y 
Prórroga  $194.518.800 
Aportes Asociados: Ecofauna  $100.000.000, más adición $5.000.000 y 
Corporación ABFS $52.000.000, más  adición $5.000.000 
 

PRESUPUESTO: 
 

Disponibilidad No 1254 del 23/09/2014  $    675.054.525 

Certificado de Vigencias Futuras No 36 del 08/05/2014  $ 1.000.000.000  

Certificado de Vigencias Futuras No 120 del 08/05/2014 $    770.000.000 

Valor total del contrato 614 de 2014 $ 2.445.054.525 
 

 
 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA 

OPERACIÓN DE LA RED DE VIVEROS 

METROPOLITANOS Y EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS DEL 

VALLE DE ABURRÁ Y ÁREAS DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL 

PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA -PCA.

ASOCIACION PARA 

EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA FAUNA 

SILVESTRE 

"ECOFAUNA" Y 

CORPORACIÓN 

AGUA, BOSQUE, 

FAUNA Y SOCIEDAD 

"ABFS".

900.159.617

900.428.174
614 DE 2014

 $2.595.850.280

APORTE AMVA $ 

2.443.850.280

ECOFAUNA: 

$100.000.000

ABFS: $52.000.000 

OBJETO 
CONTRATISTA/

CONVENIANTE
R.U.T.

No. 

CONTRATO/  

CONVENIO

VALOR

06/10/2014
MARIA YANETH RÚA 

GARCÍA
AMBIENTAL

1. INFORMES DE INTERVENTORÍA SUSTENTADOS EN ACTAS DE

REUNIÓN CON PERSONAS AJENAS A LOS CONVENIANTES

(ASOAMBIENTALES).

2. LA PROPUESTA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA NO ESTA SUSCRITA

POR LOS CONVENIANTES Y AÚN ASÍ SE DESARROLLA INFORME

DE INTERVENTORÍA PARA PROCEDER A DICHO TRÁMITE.

3. EXTEMPORANIEDAD EN LA PUBLICACIÓN DEL CONVENIO EN EL

SECOP.

4. EL CONVENIO TERMINÓ EL 5 DE MARZO DE 2016. A LA FECHA

NO SE HA REALIZADO ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

DEL CONVENIO.

OBSERVACIONACTA INICIO
INTERVENTOR

SUPERVISOR
SUBDIRECCION
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Disponibilidad No 1254 del 23/09/2014 $    675.054.525 

Certificado de Vigencias Futuras No 36 del 08/05/2014 $ 1.000.000.000 

Certificado de Vigencias Futuras No 120 del 08/05/2014 $    770.000.000 

Valor total del contrato 614 de 2014 $ 2.445.054.525 
 

Disponibilidad No 1254 del 23/09/2014 $   675.054.525 

Disponibilidad No 169 del 05/01/2015 $1.000.000.000 

Disponibilidad No 163 del 05/01/2015 $   768.795.755 

Disponibilidad No 392 del 05/01/2015 $       1.204.245 

Total Disponibilidades $2.445.054.525 
 

Adición 1 y Prorroga  

Disponibilidad No 1147 del 18/11/2015 $   194.657.762 

Total Disponibilidad más Adición $2.639.712.287 
 
COMPROMISOS PRESUPUESTALES 
 

Compromiso Presupuestal No. 1538 del 30/09/2014 $    675.054.525 

Compromiso Presupuestal No. 287 del 05/01/2015 $ 1.770.000.000 

Compromiso Presupuestal No. 1425 Adición del 18/12/2015 $    194.518.800 

Total Compromiso  Presupuestal  $2.639.573.325 

 

PAGOS: A la fecha de verificación en el sistema SICOF programa de Contabilidad y 
Presupuesto se encontraron pagos totales por valor de $2.541.109.680, para una 
ejecución financiera del 96.31%, pero no se evidenció en el expediente informe de 
interventoría y cuenta de cobro del último pago por valor de $97.259.400. 
 

 
 

No Inf. Vr Acta DESDE HASTA Saldo Contrato FINANCIERAFISICO

$ 2,443,850,280 1 244,385,028     06/10/2014 06/102014 2,199,465,252 10.00% 0.00% Primer desembolso con Cuenta de cobro  No.614201401

2 429,465,252     10/10/2014 11/12/2014 1,770,000,000 27.57% 14.60% Segundo desembolso con Cuenta de cobro  No.614201402

3 610,962,570     12/12/2014 16/02/2015 1,159,037,430 52.57% 24.50% Tercer desembolso  con Cuenta de cobro  No.614201403

4 610,962,570     17/02/2015 11/05/2015 548,074,860 77.57% 50.20% Cuarto desembolso  con Cuenta de cobro  No.614201404

5 488,770,056     15/05/2015 31/07/2015 59,304,804 97.57% 83.10% Quinto desembolso  con Cuenta de cobro  No.614201405

 -                    59,304,804 97.57% 0.00%  

$ 194,518,800 6 59,304,804      03/08/2015 22/12/2015 194,518,800 92.63% 88.80%

Informe de interventoría Nº6.

El supervisor realiza un informe para solicitar Adición por

valor de $194,518,800 y Prórroga por 2 meses y

modificación al convenio)

7 97,259,400      23/10/2015 18/11/2015 97,259,400 96.31% 88.80%

Sexto desembolso  con Cuenta de cobro  No.614201407,

verificado en el SICOF programa de contabilidad y no

anexo en el expediente contractual.

2,638,369,080     2,541,109,680  96.31% 88.80%

Valores Porncetajes

$ 2,638,369,080 100.00%

Valor ejecutado en el contrato $ 2,541,109,680 96.31%

Valor dejado de ejecutar del contrato $ 97,259,400 3.69%

Valor inicial del contrato

Convenio de Asociación  Suscrito entre el Área Metropolitana y Ecofauna y la Corporación ABFS

Contrato CA 614-2014 (Plazo 15 meses)

VALOR INICIAL Y  

ADICIONES

PAGOS AVANCE OBRA OBSERVACIONES - FINANCIERAS - TECNICAS -

JURIDICA

Detalle
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Valor Pendiente de Pago: A la fecha existe un valor pendiente de pago por valor de 
$97.259.400, amparado en compromiso presupuestal: 
 

No. Contrato 
No. 

compromiso 
Fecha de  

Elaboración 
Fecha de 

Aprobación 
Valor Total 

Saldo 
Compromiso 

614-2014 1425 18/12/2015 18/12/2015 $194.518.800 $ 97.259.400 

Total compromiso $ 97.259.400 
 
La ejecución financiera del 96.31 %, respecto a la ejecución física del Convenio de 
acuerdo a los informes de supervisión  del  88.8%, se considera adecuada. 
 
NOTA: El último informe de supervisión está al 31 de Diciembre de 2015 y reporta 
ejecución física del 88.8%, a esa fecha se verificaron pagos por valor de 
$2.541.109.680, (el último pago equivalente al 50% de la prórroga aún no tiene 
soportes en el expediente contractual) para una ejecución financiera del 96.31%, 
(valor inicial más adición $2.638.369.080) la ejecución financiera es superior a la 
ejecución física, situación que merece atención por parte de la supervisión. 
 
3. 

 
 
Modalidad de contratación: Convenio de Asociación CI 314 de 2014 
Plazo 16 meses 
 

 
 

CONTRATISTA

CONVENIANTE

 $1.321.628.932

APORTE AMVA 

$998.187.790

CORANTIOQUIA: 

$284.441.142 

OBJETO R.U.T.
No. CONVENIO

CONTRATO
VALOR

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, PARA EL

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS

BOSQUES Y DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL

Y REGIONAL EN ECOSISTEMAS

ESTRATÉGICOS Y ÁREAS DE

IMPORTANCIA AMBIENTAL EN EL VALLE DE

ABURRÁ, FASE II.

CORANTIOQUIA  811.000.231-7 314 DE 2014

1. EL CONVENIO ES FIRMADO POR EL

REPRESENTANTE LEGAL DE CORANTIQUIA, PERO

EL ACTA DE INICIO ES FIRMADA POR EL SEÑOR

LUIS GUILLERMO MARIN MORENO, EN CALIDAD DE

SUPERVISOR (SIN TENER DELEGACIÓN NI PODER

PARA ACTUAR A NOMBRE DE DICHA ENTIDAD), DE

ALLÍ QUE SE SUSCRIBA SIN COMPETENCIA,

INCUMPLIENDO MANUAL DE CONTRATACIÓN E

INTERVENTORÍA DEL AMVA.

2. EXTEMPORANEIDAD EN LA PUBLICACIÓN DEL

CONVENIO EN EL SECOP.

ACTA INICIO
INTERVENTOR

SUPERVISOR
SUBDIRECCION OBSERVACION JURÍDICA

27/08/2014

HECTOR 

ALONSO DUQUE 

RAMÍREZ

AMBIENTAL
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 

Valor total del convenio $1.321.628.932 
Aportes del Área Metropolitano del Valle de Aburra $1.037.187.790 de los cuales 
$998.187.790 son aportes en efectivo y $39.000.000 aportes en especie 
representados en plántulas provenientes de los viveros de la Entidad. 
 

Aportes Corantioquia $284.441.142 de los cuales $210.261.142 son aportes en 
efectivo y $74.180.000 aportes en especie en especie representados en plántulas 
provenientes de los viveros de la Entidad. 
 

PRESUPUESTO 

Disponibilidad No 762 del 19/06/2014  $ 399.275.116 

Certificado de Vigencias Futuras No 35 del 08/05/2014 $ 600.000.000  

Valor total del contrato 314 de 2014 $ 999.275.116 
 

Total Disponibilidades $ 999.275.116 
 

Disponibilidad No 762 del 19/06/2014 $ 399.275.116 

Disponibilidad No 162 del 05/01/2015 $ 598.912.674  

Total Disponibilidades $ 998.187.790 
 

COMPROMISOS PRESUPUESTALES 

Compromiso Presupuestal No. 1264  del 11/08/2014 $ 399.275.116 

Compromiso Presupuestal No. 242 del  05/01/2015 $ 598.912.674 

Total Compromiso  Presupuestal  $ 998.187.790 

 
PAGOS: A la fecha de verificación en el sistema SICOF programa de Contabilidad y 
presupuesto se encontraron pagos totales por valor de $909.706.194, para una 
ejecución financiera del 90%. 

 
 
La ejecución financiera del  90 %, respecto a la ejecución física del Convenio de 
acuerdo a los informes de supervisión  del  100%, se considera adecuada. 

No Inf. Vr Acta DESDE HASTA Saldo Contrato FINANCIERA FISICO

$ 998,187,790 1 199,637,558      27/08/2014 16/10/2014 798,550,232 20.00% 0.00% Primer desembolso con FRA No.SP-69525

4 199,637,558      01/12/2014 15/12/2014 598,912,674 40.00% 20.00% Segundo desembolso con FRA No.SP-69852

9 199,637,558      01/08/2015 10/09/2015 399,275,116 60.00% 40.00% Tercer  desembolso con FRA No.SP-76060

10 149,728,168      11/09/2015 29/10/2015 249,546,948 75.00% 70.00% Cuarto  desembolso con FRA No.SP-78113

11 149,728,168      30/10/2015 30/11/2015 99,818,780 90.00% 80.00% Quinto  desembolso con FRA No.SP-78255

12 11,337,184        01/12/2015 26/122015 88,481,596 91.14% 100.00% Sexto  desembolso con FRA No.SP-78337

998,187,790       909,706,194     91.14% 100.00%

Valores Porncetajes

$ 998,187,790 100.00%

Valor ejecutado en el contrato $ 909,706,194 91.14%

Valor dejado de ejecutar del contrato $ 88,481,596 8.86%

Detalle

Valor inicial del contrato

Convenio de Asociación  Suscrito entre el Área Metropolitana y Corantioquia

Contrato CI 314-2014 (Plazo 16 meses)
VALOR INICIAL Y  

ADICIONES

PAGOS AVANCE OBRA
OBSERVACIONES - FINANCIERAS - TECNICAS  - JURIDICA
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El último informe de supervisión está a diciembre 26 de 2015 y reporta ejecución 
física del 100%,  para una ejecución financiera del 90%, a esa fecha se verificaron 
pagos por valor de  $909.706.194, quedando un saldo presupuestal pendiente de 
$88.481.596. 
 
Se verifica en el expediente Acta Recibo Final del día 27 de diciembre de 2015, 
donde el supervisor y/o interventor informa de los trabajos, bienes, obras, productos 
y/o servicios que han sido verificados y recibidos a entera satisfacción, dentro del 
plazo pactado, quedando pendiente la suscripción del Acta de Liquidación del 
contrato. 
 
4. 
 

 
 
 

 
 
SEGUIMIENTO FINANCIERO 
Valor total del convenio $405.188.747.04 
 

Disponibilidad Presupuestal No 784 del 24/06/2014 405,307,468         

Total Disponibilidad 405,307,468          
 
PAGOS: Se verificó el pago conforme a lo establecido en la “CLAUSULA QUINTA: 
FORMA DE PAGO”: A la fecha de verificación en el sistema SICOF programa de 
Contabilidad y presupuesto se encontró pagos totales por valor de $399.260.744, 
para una ejecución financiera del 98.54% y física del 100%, considerada adecuada 
conforme se describe en el siguiente cuadro: 
 
 
 

CONTRATISTA

CONVENIANTE

FORTALECIMIENTO, SEGUIMIENTO Y

PROMOCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL

Y DE SERVICIOS A TRAVÉS DEL

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

SOSTENIBLE DEL ÁREA METROPOLITANA

DEL VALLE DE ABURRÁ

FUNDACIÓN 

MERCURIO
 811.022.847-8 

CM. 349 DE

2014
 $  405,188,747,040 

OBJETO R.U.T.
No. 

CONTRATO/  
VALOR

1. EXTEMPORANEIDAD EN LA PUBLICACIÓN DEL

CONTRATO EN EL SECOP.

2. EL CONTRATO SE LIQUIDÓ POSTERIOR A LOS

CUATRO (4) MESES DE QUE HABLA EL ARTICULO 11

DE LA LEY 1150 DE 2007.

SUBDIRECCION OBSERVACION JURÍDICA

04/08/2014

ANDRÉS FELIPE

MARTÍNEZ 

SIERRA

AMBIENTAL

ACTA INICIO
INTERVENTOR

SUPERVISOR
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Se verificaron pagos por valor de  $399.269.744, quedando un saldo presupuestal 
pendiente de $ 5.928.003. 
 
Se verifica acta de reinicio el día 22 de noviembre de 2014 al contrato 349-2014, 
aportando el soporte de la garantía única de cumplimiento en la que se expresa, 
mediante anexo modificatorio, la ampliación de la póliza. 
 

En el informe de interventoría No.4, relacionan pago por valor de $81.037.748 y 
número de acta/fac 821, no evidenciando la factura en el expediente contractual.  
 
El 11 de mayo de 2015, presenta Acta de Liquidación, con el siguiente balance 
financiero: 
 

Valor Contrato: $ 405.188.747 

Valor Adición: $                   0 

Valor Total: $ 405.188.747 

Valor Cancelado al Contratista: $ 399.260.744 

Saldo a favor del contratista $                   0 

Saldo a Liberar $     5.928.003 

TOTAL: $ 399.260.744 

 
El 12 de mayo de 2015 presentan Acta Recibo final. 
 
5. 

 
 

No Inf. Vr Acta DESDE HASTA Saldo Contrato FINANCIERA FISICO

$ 405,188,747 2 121,556,624  04/09/204 03/10/2014 283,632,123 30.00% 30.34% Primer desembolso con FRA No.0794, CE 106699

3 81,037,748   04/10/2014 03/11/2014 202,594,375 50.00% 51.60% Segundo desembolso con FRA No.0799, CE 

1070864 81,037,748   0411/2014 15/12/2014 121,556,627 70.00% 74.50% Tercer  desembolso con FRA No.821, CE 108222

5 115,628,624  16/12/2014 03/02/2015 5,928,003 98.54% 100.00% Cuarto  desembolso con FRA No.0829 CE 109768

405,188,747     399,260,744  98.54% 100.00%

Valores Porncetajes

$ 405,188,747 100.00%

Valor ejecutado en el contrato $ 399,260,744 98.54%

Valor dejado de ejecutar del contrato $ 5,928,003 1.46%

Detalle

Valor inicial del contrato

Contrato de meritos  Suscrito entre el Área Metropolitana y Fundación Mercurio

Contrato CM 349-2014 (Plazo 5,5 meses)

VALOR INICIAL 

Y  ADICIONES

PAGOS AVANCE OBRA OBSERVACIONES - FINANCIERAS

TECNICAS  - JURIDICA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL

PROYECTO CUYO OBJETO ES

"EFECTUAR LABORES DE

MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y

JARDINES EN REDES

ECOLÓGICAS, ZONAS URBANAS Y

ÁREAS DE REFORESTACIÓN

PROTECTORA EN EL VALLE DE

ABURRÁ-FASE IV Y V".

COLOMBIA LIMPIA

S.A.S "COLNET"
811,006,174.0 CM 299 DE 2014 352,829,795$       

OBJETO 
CONTRATISTA

CONVENIANTE
R.U.T.

No. CONTRATO

CONVENIO
VALOR



 

INFORME AUDITORÍA INTERNA DE 
CONTROL INTERNO 

Código: F-GCM-25 

Versión: 01 

Fecha: 2014/04/01 

 

 

 

PLAZO: 23 MESES (18 meses PLAZO INICIAL, más 2 meses prórroga 1, más 3 meses de 
prorroga No.2 
 
MODALIDAD CONTRATACIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS. 
 

 
 

SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 
Valor total del contrato: $471.500,839 ($352.829.795 más adición 1, por 
$48.000.000, más adición N.2, por $70.671.044) 
 
Valor del Contrato 

Valor inicial del contrato $ 352.829.795 

Valor adición 1 $   48.000.000 

Valor adición 2 $   70.671.044 

Valor total del contrato $ 471.500.839 

 
PRESUPUESTO: 
 

Disponibilidades presupuestales Valor 

Disponibilidad Nº565 del 21-02-2014 $ 118.531.876 

Disponibilidad Nº155 del 05-01-2015 $ 245.503.222 

Disponibilidad Nº565 del 10-11-2015 $   48.000.000 

Disponibilidad Nº565 del 29-01-2016 $   70.641.044 

Total disponibilidades $ 482.676.142 

 
Pagos: 
 

 

16/06/2014
HECTOR JOSÉ 

BETANCUR PÉREZ
AMBIENTAL

1. EXTEMPORANEIDAD EN LA PUBLICACIÓN DEL

CONTRATO EN EL SECOP.

OBSERVACIONACTA INICIO
INTERVENTOR

SUPERVISOR
SUBDIRECCION

No Inf. Vr Acta DESDE HASTA Saldo Contrato FINANCIERA FISICO

$ 107,326,573 1 17,899,810   16/06/2014 15/07/2014 89,426,763 16.68% 13.70% Primer desembolso con FRA No.3115, CE 105584

2 17,899,810   16/07/2014 15/08/2014 71,526,953 33.36% 31.00% Segundo desembolso con FRA No.3120, CE 106610

3 17,899,810   16/08/201415/09/201415/09/2014 53,627,143 50.03% 48.60% Tercer  desembolso con FRA No.3122, CE 106215

4 17,899,810   16/09/2014 15/10/2014 35,727,333 66.71% 65.50% Cuarto  desembolso con FRA No.3124 CE 106693

5 17,899,810   16/10/2014 15/11/2014 17,827,523 83.39% 82.70% Quinto  desembolso con FRA No.3126 CE 107083

6 17,827,523   16/11/2014 16/12/2014 0 100.00% 83.40% Sexto  desembolso con FRA No.3129  CE 107528

$ 245,503,222 7 20,447,010   16/12/2014 15/01/2015 225,056,212 36.21% 32.09% Septimo  desembolso con FRA No.3131 CE 108559

8 20,447,010   16/01/2015 15/02/2015 204,609,202 42.01% 36.20% Octavo  desembolso con FRA No.3132 CE 108955

9 19,092,521   16/02/2015 15/03/2015 185,516,681 47.42% 42.30% Noveno  desembolso con FRA No.3135 CE 109293

10 19,092,521   16/03/2015 15/04/2015 166,424,160 52.83% 47.00% Decimo  desembolso con FRA No.3140 CE 109464

Contrato de meritos  Suscrito entre el Área Metropolitana y Colombia Limpia SAS - Colnet

Contrato CM 299-2014 (Plazo 18 meses)

VALOR INICIAL 

Y  ADICIONES

PAGOS AVANCE OBRA OBSERVACIONES - FINANCIERAS - TECNICAS -

JURIDICA



 

INFORME AUDITORÍA INTERNA DE 
CONTROL INTERNO 

Código: F-GCM-25 

Versión: 01 

Fecha: 2014/04/01 

 

 

 

 
 
Avance Financiero: 

 
El Contrato presenta una ejecución financiera del 90%, un saldo pendiente de 
$74.114.029, concordante con el saldo pendiente de pago reportado en el informe 
numero 21 de la supervisión. 
 
6. 

 
 
PLAZO: 18 MESES 
MODALIDAD CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 
 

No Inf. Vr Acta DESDE HASTA Saldo Contrato FINANCIERA FISICO

11 19,092,521   16/04/2015 15/05/2015 147,331,639 58.24% 51.70% Onceavo  desembolso con FRA No.3141 CE 109910

12 19,092,521   16/05/2015 16/06/2015 128,239,118 63.65% 56.40% doceavo  desembolso con FRA No.3142 CE 110163

13 21,373,186   16/06/2015 15/07/2015 106,865,932 69.71% 61.10% Treceaceavo  desembolso con FRA No.3144 CE 

11094414 21,373,186   16/07/2015 15/08/2015 85,492,746 75.77% 65.80% Catorceaceavo  desembolso con FRA No.3146 CE 

11103915 21,373,186   16/08/2015 15/09/2015 64,119,560 81.83% 70.50% Quinceaceavo  desembolso con FRA No.3149 CE 

11154016 21,373,186   16/09/2015 15/10/2015 42,746,374 87.88% 75.20% Dieciseisaceavo  desembolso con FRA No.3150 CE 

11187617 21,373,186   16/10/2015 15/11/2015 21,373,188 93.94% 79.90% Diecisieteaceavo  desembolso con FRA No.3152 CE 

11240618 21,373,188   16/11/2015 15/12/2015 0 100.00% 99.90% Dieciochoaceavo  desembolso con FRA No.3155 CE 

112929$ 48,000,000 48,000,000 88.02%

19 24,000,000   16/12/2015 15/01/2016 24,000,000 94.01% 82.20% Diecinueveaceavo  desembolso con FRA No.3164 CE 

11366320 24,000,000   16/01/2016 15/02/2016 0 100.00% 89.20% Veinteavo  desembolso con FRA No.3169 CE 113891

$ 70,671,044 70,671,044 85.01%

21 23,557,015   15/02/2016 14/03/2016 47,114,029 90.01% 86.00% Veintiunavo  desembolso con FRA No.3171 CE 

114048471,500,839     424,386,810 90.01% 99.90%

Valores Porncetajes

$ 471,500,839 100.00%

Valor ejecutado en el contrato $ 424,386,810 90.01%

Valor dejado de ejecutar del contrato $ 47,114,029 9.99%

Detalle

Valor inicial del contrato

Contrato de meritos  Suscrito entre el Área Metropolitana y Colombia Limpia SAS - Colnet

Contrato CM 299-2014 (Plazo 18 meses)

VALOR INICIAL 

Y  ADICIONES

PAGOS AVANCE OBRA OBSERVACIONES - FINANCIERAS - TECNICAS -

JURIDICA

Detalle % Financiero % Ejecución 

Valor total del contrato $ 471.500.839  

Valor total pagos $ 424.386.810 90% 

Valor pendiente de pagos $   47.114.029 10% 

 

EFECTUAR LABORES DE

MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y

JARDINES EN REDES

ECOLÓGICAS, ZONAS URBANAS Y

ÁREAS DE REFORESTACIÓN

PROTECTORA EN EL VALLE DEL

ABURRÁ -FASE IV Y FASE V.

ECOSISTEMAS 

S.A.S.
811.007.348-1 300 DE 2014 3,155,988,975$    

OBJETO 
CONTRATISTA

CONVENIANTE
R.U.T.

No. CONTRATO

CONVENIO
VALOR

16/06/2014
HECTOR JOSÉ 

BETANCUR PÉREZ
AMBIENTAL

1. EXTEMPORANEIDAD EN LA PUBLICACIÓN DEL

CONTRATO EN EL SECOP.

SUBDIRECCION OBSERVACIONACTA INICIO
INTERVENTOR

SUPERVISOR



 

INFORME AUDITORÍA INTERNA DE 
CONTROL INTERNO 

Código: F-GCM-25 

Versión: 01 

Fecha: 2014/04/01 

 

 

 

SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 
Valor total del contrato: $3.944.344.068 ($3.155.988.975 más adición 1, por 
$340.000.000, más adición N.2,  por $448.355.093). 
 

Valor del Contrato 
 

Valor inicial del contrato $ 3.155.988.975 

Valor adición 1 $    340.000.000 

Valor adición 2 $    448.355.093 

Valor total del contrato $ 3.944.344.068 

 
Presupuesto 
 

DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES VALOR 

Disponibilidad No.569 del 21/02/2014 $    957.898.177 

Disponibilidad No.176 del 05/01/2015 $ 2.218.660.249 

Disponibilidad No.1133 del 10/11/2015 (Adición 1) $    340.000.000 

Disponibilidad No.133 del 29/01/2016 (Adición 2) $    448.355.093 

TOTAL DISPONIBILIDADES $ 3.964.913.519 

 
Pagos: 
 

 
 
El Contrato presenta una ejecución financiera del 96.59 %, un saldo pendiente de 
$134.506.529 concordante con el saldo pendiente de pago reportado en el informe 
número 18 de la supervisión. 

No Inf. Vr Acta DESDE HASTA Saldo Contrato FINANCIERA FISICO

0.0%

$ 937,328,726 1 315,598,898    16/06/2014 16/07/2014 621,729,828 33.67% 0.81% Primer desembolso con FRA No.367, 

2 279,969,289    16/07/2014 16/09/2014 341,760,539 63.54% 18.87% Segundo desembolso con FRA No.8, 

3 341,760,539    16/10/2014 15/12/2014 0 100.00% 45.10% Tercer  desembolso con FRA No.19 

$ 2,218,660,249 6 325,066,864    16/02/2015 15/03/2015 1,893,593,385 40.00% 61.50% Cuarto  desembolso con FRA No.33

8 473,398,346    16/06/2014 15/05/2015 1,420,195,039 55.00% 70.30% Quinto  desembolso con FRA No.43

9 315,598,897    16/05/2015 15/06/2015 1,104,596,142 65.00% 71.40% Sexto  desembolso con FRA No.50

11 315,598,897    16/07/2015 15/08/2015 788,997,245 75.00% 84.00% Septimo  desembolso con FRA No.59

13 473,398,347    16/09/2015 14/10/2015 315,598,898 90.00% 85.30% Octavo  desembolso con FRA No.70

15 315,598,898    16/11/2015 15/12/2015 0 100.00% 94.30% Noveno  desembolso con FRA No.89

$ 340,000,000 16 238,000,000    16/12/2015 15/01/2016 102,000,000 97.08% 90.20% Decimo  desembolso con FRA No.97

17 101,999,999    15/01/2016 14/02/2016 1 100.00% 86.10% Onceavo  desembolso con FRA No.100

$ 448,355,093 18 313,848,565    15/02/2016 14/03/2016 134,506,529 96.59% 86.30% doceavo  desembolso con FRA No.107

3,944,344,068      3,809,837,539  96.59% 94.30%

Valores Porcentajes

$ 3,944,344,068 100.00%

Valor ejecutado en el contrato $ 3,809,837,539 96.59%

Valor dejado de ejecutar del contrato $ 134,506,529 3.41%

Detalle

Valor inicial del contrato

Contrato de meritos  Suscrito entre el Área Metropolitana y Ecosistemas SAS

Contrato LP 300-2014 (Plazo 18 meses)

VALOR INICIAL Y  

ADICIONES

PAGOS AVANCE OBRA OBSERVACIONES - FINANCIERAS

TECNICAS  - JURIDICA



 

INFORME AUDITORÍA INTERNA DE 
CONTROL INTERNO 

Código: F-GCM-25 

Versión: 01 

Fecha: 2014/04/01 

 

 

 
7. 
 

 
 

Acta de inicio del 23/06/2015 
Plazo de 7 meses 
Acta de recibo final del 21/12/2015 
 

 
 

Presupuesto: 

Disponibilidad Fecha Valor 

Disponibilidad presupuestal Nº707 29-04-2015 $ 150.000.000 

 
Pagos: 
 

Detalle Fecha Valor 

Informe de supervisión Nº1 10-07-2015 $   60.000.000 

Informe de supervisión Nº4 10-12-2015 $   45.000.000 

Informe de supervisión Nº5 20-12-2015 $   30.000.000 

Informe de supervisión Nº6 20-12-2015 $   15.000.000 

Total pagos  $ 150.000.000 

 
 
 

Ejecución Financiera del 100%, de acuerdo al expediente el contrato tiene acta de 
recibo final del 21/12/2015, con ejecución física del 100%. Se evidencia reintegro 
de rendimientos financieros por valor de $ 45.117. 
 
8. 
 

 

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR UNA

ESTRATEGIA EDUCATIVA ORIENTADA A

PREVENIR EL TRAFICO ILEGAL DE FAUNA

SILVESTRE QUE INVOLUCRE DIFERENTES

PUBLICOS DEL AMVA

SOCIEDAD DE

MEJORAS 

PUBLICAS Y

PERSONERIA 

DE MEDELLIN

890.904.141-1 153 DE 2015  $    219,978,548 

OBJETO 
CONTRATISTA/

CONVENIANTE
R.U.T.

No. CONTRATO

 CONVENIO
VALOR

SI
SEBASTIAN 

BENAVIDES A. 
AMBIENTAL

SE EVIDENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL LAS CERTIFICACIONES POR

PARTE DE LOS CONVENIANTES EN DONDE SE

INDICA SE SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO EN

EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN OBSERVACIÓNACTA INICIO
INTERVENTOR

SUPERVISOR



 

INFORME AUDITORÍA INTERNA DE 
CONTROL INTERNO 

Código: F-GCM-25 

Versión: 01 

Fecha: 2014/04/01 

 

 

 
 

 
 

 
 

Aportes convenio: 
 

Área Metropolitana $ 649.803.916 

Valor aporte Corantioquia $   93.226.320 

Valor total del convenio $ 743.030.236 

 
Presupuesto Inicial 
 

Detalle Fecha Valor 

Disponibilidad presupuestal Nº843 11-07-2014 $ 250.000.000 

Certificado de vigencias futuras Nº041 08-05-2014 $ 400.000.000 

Total presupuesto  $ 650.000.000 

 
 

Disponibilidades: 
 

Detalle Fecha Valor 

Disponibilidad presupuestal Nº843 11-07-2014 $ 250.000.000 

Disponibilidad presupuestal Nº210 05-01-2015 $ 365.778.443 

Total disponibilidades presupuestales  $ 615.778.443 

 
 

Pagos: 
 
 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,

ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y

FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE

ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL

AIRE EN LAS ZONAS LIMITROFES DE LOS

MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRA

CORANTIOQUIA 811000231-1 374 DE 2014  $    743,030,236 

OBJETO 
CONTRATISTA/

CONVENIANTE
R.U.T.

No. CONTRATO

 CONVENIO
VALOR

SI
GLORIA ESTELLA

RAMIREZ CASAS
AMBIENTAL

SE EVIDENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL LAS CERTIFICACIONES POR

PARTE DE LOS CONVENIANTES EN DONDE SE

INDICA SE SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO EN

EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN OBSERVACIÓNACTA INICIO
INTERVENTOR

SUPERVISOR



 

INFORME AUDITORÍA INTERNA DE 
CONTROL INTERNO 

Código: F-GCM-25 

Versión: 01 

Fecha: 2014/04/01 

 

 

Detalle Valor Desde Hasta 

Informe de supervisión Nº01 $ 250.000.000 08-09-2014 12-11-2014 

Informe de supervisión Nº07 $ 129.960.783 28-05-2015 31-05-2015 

Informe de supervisión Nº09 $ 129.960.783 01-08-2015 31-08-2015 

Informe de supervisión Nº12 $   77.976.470 01-11-2015 26-11-2015 

Informe de supervisión Nº13 $   27.880.407 27-11-2015 17-12-2015 

Total pagos $ 615.778.443   
 

Con relación a las disponibilidades presupuestales el contrato presenta ejecución 
financiera del 100%, sin embargo es importante hacer notar que la disponibilidad 
con cargo al presupuesto 2015 fue expedida por un menor valor al contrato de 
$34.221.557, que de acuerdo  a los informes de supervisión no fueron ejecutados, 
sin embargo en el mismo documento se reporta ejecución física del 101.9%, 
según el supervisor del convenio. 
 
9. 

 
 
Plazo: 11 meses. 
 

 
 

Aportes: 

Detalle Valor 

Aportes Área Metropolitana $ 1.663.789.604 

EAFIT $    126.837.600 

Valor inicial del convenio $ 1.790.627.204 

Adición Nº1 Área Metropolitana $    530.432.793 

Adición Nº1 EAFIT $      40.423.288 

Valor total del convenio $ 2.361.483.285 

 
Total aportes Área: $2.194.222.3967 

AUNAR ESFUERZOS PARA CONSOLIDAR

LOS PROCESOS Y FORTALECER LA

UNIDAD PARA LA ATENCION DE

EMERGENCIAS AMBIENTALES DEL AREA

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

UEA

UNIVERSIDAD 

EAFIT
811901389-5 709 DE 2014  $ 1,709,627,204 

OBJETO 
CONTRATISTA/

CONVENIANTE
R.U.T.

No. CONTRATO

 CONVENIO
VALOR

SI
DORIS HARLEY

MARIN
AMBIENTAL

SE EVIDENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE

CONTRACTUAL LAS CERTIFICACIONES POR

PARTE DE LOS CONVENIANTES EN DONDE SE

INDICA SE SE ENCUENTRAN A PAZ Y SALVO EN

EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

SUBDIRECCIÓN OBSERVACIÓNACTA INICIO
INTERVENTOR

SUPERVISOR



 

INFORME AUDITORÍA INTERNA DE 
CONTROL INTERNO 

Código: F-GCM-25 

Versión: 01 

Fecha: 2014/04/01 

 

 

Presupuesto: 

Detalle Fecha Valor 

Disponibilidad Nº1373 30-10-2014 $    180.000.000 

Disponibilidad Nº1355 27-10-2014 $    285.806.309 

Disponibilidad Nº  217 05-01-2015 $ 1.197.983.295 

Disponibilidad Nº1095 27-10-2015 $    530.432.793 

Total disponibilidades  $ 2.194.222.397 

 
Pagos: 

Detalle Desde Hasta Valor 

Informe supervisión Nº01 18-12-2014 29-12-2014 $      65.806.309 

Informe supervisión Nº02 30-12-2015 10-06-2015 $    366.088.493 

Informe supervisión Nº06 26-08-2015 11-09-2015 $    332.757.921 

Informe supervisión Nº08 28-09-2015 22-102015 $    332.757.921 

Informe supervisión Nº10 19-11-2015 16-12-2015 $    166.378.960 

Informe supervisión Nº11 17-12-2015 21-12-2015 $    220.432.793 

Total pagos   $ 1.884.222.397 
 

Estado de la ejecución financiera: 

Detalle Valor 

Valor convenio aportes Área $ 2.194.222.397 

Valor total pagos $ 1.884.222.397 

Valor pendiente de ejecución financiera $    310.000.000 

Ejecución Financiera 85.87% 

 
De acuerdo al informe de supervisión número 12 (folio, sin número), la ejecución 
física del convenio es del 95.9%, teniendo en cuenta que los pagos se vienen 
soportando en las respectivas actas de INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE 
CONTRACTUAL – PLAN OPERATIVO, restarían un avance físico del 4.1% del 
Plan Operativo del Convenio. 
 

FIRMAS 

Nombre completo Responsabilidad Firma 

Lina María Hincapié Londoño 
Jefe  Oficina Auditoría 
Interna 

 

Rosalba Gómez Ramirez Auditora 
 

Jhon Fredy Ospina Hernandez Auditor 
 

Wesly Urán Ramirez Auditor  

Mario Enrique Ortiz Moreno Auditor  

 


