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Auditoría N°  

Fecha 

Día Mes Año 

17 04 2018 

 

AUDITORIA REVISION EXPEDIENTES  CONTRACTUALES, CONVENIOS Y Y 
CONTRATOS AÑO 2017 

 
Representante de la Auditoría: 

 
LINA MARÍA HINCAPIÉ LONDOÑO 
 

 
Auditor Líder: 

 

WESLY URÁN RAMIREZ  
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ RENDÓN 
ANDERSSON BENITEZ ARBOLEDA 
MARIO ENRIQUE ORTIZ MORENO 
 

Objetivo General 

 

Verificar el estado de ejecución de los proyectos de 
inversión 2017 con registro presupuestal proyecto 
“Diseño e intervenciones en equipamientos y 
espacios públicos sostenibles”  
 

Objetivos Específicos  Verificar la razonabilidad jurídica del proceso 

de la información contenida en los 

expedientes contractuales. 

 Verificar los estados de ejecución financiera y 

física de los procesos contractuales.  

Alcance Procesos contractuales 2017 con registro 
presupuestal proyecto Diseño e intervenciones en 
equipamientos y espacios públicos sostenibles.  

Fecha de apertura: 04/03/2018  

Fecha de cierre: 23/03/2018 

 

ASPECTOS GENERALES 

 
El Plan de Gestión 2016-2019 “Territorios integrados” estableció que el 
compromiso con el seguimiento se garantiza a lo largo de la formulación del plan 
y a nivel institucional con la incorporación de metodologías participativas de nivel 
directivo, táctico y operativo para alinear la institución a las metas del plan, esta 
articulación permite no sólo la evaluación de la gestión sino la medición de 
resultados e impactos para el cumplimiento de la visión metropolitana. 
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La Oficina de Auditoría Interna, en cumplimiento de su  Plan de Acción 2018 y 
en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, 
modificada por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y sus 
modificaciones, los Decretos 1537 de 2001, 019, 2482 y 2641 de 2012, 
decreto 943 del 21 de mayo de 2014, la ley 1882 de 2018, de igual forma los 
lineamientos establecidos en el Manual de Contratación y de interventoría 
contractual adoptado por la Entidad mediante Resolución Metropolitana 
000144 del 5 de febrero de 2014. El informe incluye la verificación de cada uno 
de los documentos que hace parte del expediente contractual de acuerdo con 
el objeto y las directrices establecidas por la Entidad en sus procesos internos. 
 
Verificación de expedientes: 
 

El alcance de la muestra se determinó a la contratación ejecutada en el año 
2017, con cargo al Proyecto: Diseños e Intervenciones en Equipamientos y 
Espacios Públicos Sostenibles, Línea Planeación y Gestión Territorial para la 
Equidad, componentes del Plan de Gestión 2016 – 2017 “Territorios 
Integrados: 
 
1. Convenio Interadministrativo No 339 de 2017: 
 
OBJETO DEL CONVENIO: Administración delegada de recursos para el 

suministro y adecuación locativa a la Institución Educativa El Hatillo al 
Municipio de Barbosa. 
 
Generalidades: 
 

Conveniante Valor total Aportes AMVA Fecha Inicio 
Fecha 

Terminación 
Estado Actual 

Municipio 
Barbosa 

$ 74.009.167  
15 de marzo de 

2017 

14 de 
septiembre de 

2017 

Sin acta de 
finalización 

 
Observaciones: 
 
   Último informe de supervisión documentado en el expediente, 

corresponde al periodo 15/06/2017 al 15/07/2017, documenta avance físico del  

64,2% y ejecución financiera del 100%. 

 La ejecución financiera corresponde al 100% de los recursos a cargo 
del Área Metropolitana, los informes de supervisión no documentan la entrega 
del producto evidenciando extemporaneidad en la ejecución física del 
convenio. 
 
Se realizó visita con la supervisora del convenio Yamile Guzmán Galeano, 
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manifestando que la obra ya se terminó y que consistió en colocar rejas de 
protección y mallas en la cancha, el siguiente es el registro fotográfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una vez realizada visita a las obras se estableció que no se ha subido 

toda la información al sistema SIM, en el cual el último documento es la 
comunicación radicada con el Nº000721 elaborada por la supervisora del 
convenio YAMILE GALEANO GUZMÁN  y dirigida al Secretario de Planeación 
e infraestructura de Barbosa CARLOS JULIO RAMIREZ ARBOLEDA, al cual le 
solicita la documentación para liquidar el contrato. 
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2. Convenio Interadministrativo 484 de 2017: 

 

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 

jurídicos y financieros para la estructuración y ejecución de la fase 1 de la torre 

asistencial de la ESE Hospital la María. 

 

Generalidades: 

  

Conveniante Valor total $ 
Aportes 
AMVA 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

Estado 
Actual 

Gobernación Ant. – 
ESE La Maria 

22.002.906.552 7.000.000.000 16/05/2017 Diciembre 2019 En ejecución 

 
 El plazo del convenio fue prorrogado y no se evidencia en el expediente 

contractual la actualización de las pólizas de garantía. 

 Previas las formalidades el Área desembolsó el 100% de los recursos. 
El convenio tiene plazo de ejecución (inicial más prórroga) de 31 meses y 17 
días de los cuales a la fecha se ha ejecutado 9 meses equivalentes al 30% del 
período de ejecución, el único informe de supervisión documentado en el 
expediente evidencia una ejecución física del 30%. 
 
 La E.S.E. Hospital departamental La María, el día 28 de 2017, suscribió 

el contrato de obra pública numero 340, con la firma IDC INVERSIONES S.A.S. 
Con el objeto de “Ejecutar la construcción de la fase I de la torre asistencial de 
la E.S.E. Hospital la María dentro del plan de ampliación y reposición de la 
infraestructura física de la institución” por valor de $20.478.609.654,  con un 
plazo de ejecución de 15 meses. 

 

Se visitó la obra y se tienen las siguientes conclusiones: 

 
Interventor: John Harold Herrera 
Observaciones: obra en etapa inicial de construcción, se están realizando los 
movimientos de tierra necesarios para mejorar la nivelación del terreno, 
igualmente se observan las perforaciones realizadas por la máquina 
perforadora para colocar los micro pilotes y mejorar la cimentación que 
entregaran mejor estabilidad de la obra, la interventoría y la supervisión del 
AMVA, manifiestan que se lleva un avance del 8% de ejecución física a la 
fecha de la visita, abril 10 de 2018. 
Se observa el personal responsable de la obra en ejecución permanente, 
además de identificarse la logística respectiva con la verificación de material 
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almacenado y las oficinas del contratista y del interventor de obra. 
Se evidencia lo mencionado por medio de registro fotográfico: 
 

 
 

 
 
 

3. Convenio Interadministrativo 585 de 2017, Acta de ejecución Nº2: 

 

OBJETO DEL CONVENIO MARCO: Aunar esfuerzos para adelantar 

proyectos de interés común en temas ambientales, intervención social, 

planeación y movilidad con el fin de promover y contribuir la productividad entre 

ambas entidades. 

 

OBJETO DEL ACTA DE EJECUCIÓN Nº2: Estructuración de las condiciones 

técnicas, jurídicas y financieras para finalizar las intervenciones físicas de los 

escenarios deportivos CAMPUS LA FRATERNIDAD. 

 

Generalidades: 
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Conveniante Valor total $ 
Aportes 
AMVA 

Fecha Inicio 
Fecha 

Terminación 
Estado Actual 

Instituto 
Tecnológico 

Metropolitano 
5.800.000.000 2.500.000.000   En ejecución 

 

 

Observaciones: 

 

 No se documenta acta de inicio en el expediente contractual tanto fisico 

como digital, se realizó visita a la casa con las siguientes observaciones y 

registro fotográfico de la  visita: 

Interventor: Diego Rivera Garcés 
Se realiza visita de verificación de la adquisición de Casablanca en Envigado, 
con un 50% del valor entregado por el AMVA, este sitio fue la vivienda 
personal de la artista Débora Arango, y en el cual está por definir establecer, 
un museo, taller de trabajo artístico o café, entre otros; actualmente se 
encuentran la administradora del lugar, 1 jardinero, 2 vigilantes y 1 señora de 
aseo y limpieza. 
La casona se encuentra en perfecto estado de conservación y cuidado, son 
continuamente realizadas las labores de conservación del bien, se encuentra 
totalmente dotada con elementos propios de la artista, no se permite el ingreso 
de personas hasta que no termine la identificación de cada uno de los 
elementos o bienes que hicieron parte de la vida privada de la artista, debido a 
que su valor económico debe ser establecido por historiadores y evaluadores 
especializados en el tema, además de toda la valoración y cuidado de la obra 
artística. 
Se evidencia lo mencionado por medio de registro fotográfico. 
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4. Contrato CD 300 DE 2017: 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Apoyar a la Subdirección de Planeación Integral 
en el diseño arquitectónico, diseño de detalles constructivos, cantidades de 
obra y memorias de cantidades, diseño urbanístico y representación gráfica de 
los proyectos de equipamiento y de espacio público en los municipios que 
conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Generalidades: 

 

CONTRATISTA Valor total $ 
Aportes 
AMVA 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

Estado 
Actual 

Laura Catalina 
Acevedo 
Agudelo 

50.540.000 50.540.000 02/03/2017 29/12/2017 Liquidado  

 

 

Observaciones: 

 Contrato de prestación de servicios con imputación presupuestal al 
Programa Diseño e implementación – ejecución física y financiera del 100% - 
fecha de liquidación 29/12/2017 
 
 Objeto del Contrato “Apoyar a la subdirección de planeación integral en 

el diseño urbanístico, arquitectónico, detalles constructivos y representación 
grafica de los proyectos de equipamiento y espacio público en los municipios 
que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 
 
5. Convenio Interadministrativo 917 de 2017: 

 

OBJETO DEL CONVENIO: Apoyar al municipio de Barbosa para la 

construcción del Centro de Educación Superior del Municipio 

Generalidades: 
 

Conveniante Valor total $ 
Aportes 
AMVA 

Fecha Inicio 
Fecha 

Terminación 
Estado 
Actual 

Municipio de 
Barbosa 

2.004.151.617 2.004.151.617 04/12/2017 03/12/2018 En ejecución 

 

Observaciones: 

 No se documenta informes de seguimiento de la supervisión 
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 No se documentan pagos en el expediente contractual físico ni digital  
 
 
6. Convenio Interadministrativo 931 de 2017: 

 

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 

jurídicos y financieros para la estructuración y ejecución de la fase 1 de la 

nueva sede de la E.S.E. Hospital del Sur en el Barrio Santa María del 

Municipio de Itaguí. 

Generalidades: 
 

Conveniante Valor total $ 
Aportes 
AMVA 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

Estado 
Actual 

Municipio de 
Itagui 

5.003.722.218 500.000.000 05/12/2017 04/06/2019 
En 

ejecución 

 

 

Observaciones: 

 El Área transfiere el 100% de los recursos previo requisito de trámite, se 
documento un informe de supervisión en el cual aún no se evidencia la 
ejecución física del convenio. 
 
 
 
7. Convenio Interadministrativo 907 de 2017: 

 

OBJETO DEL CONTRATO: Apoyar al Municipio de Sabaneta en el desarrollo 

de obras de adecuación y mejoramiento de la Casa Ambiental La Romera. 

Generalidades: 
 

Conveniante Valor total $ 
Aportes 
AMVA 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

Estado 
Actual 

Municipio de 
Sabaneta 

299.465.553 149.732.776 07/12/2017 06/07/2018 En ejecución 

 

 

Observaciones: 

 El Área transfiere el 100% de los recursos previo requisito de trámite, se 
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documento un informe de supervisión en el cual aun no se evidencia la 
ejecución física del convenio. 
 
 

8. Contrato CD 094 de 2017: 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Apoyar como arquitecto el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 
Generalidades: 

 

CONTRATISTA Valor total $ 
Aportes 
AMVA 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

Estado 
Actual 

Nestor Gustavo 
Yepes Salazar 

67.159.237 67.159.237 25/01/2017 29/12/2017 Liquidado  

 

 

Observaciones: 

 Contrato de prestación de servicios con imputación presupuestal al 
Programa Diseño e implementación – ejecución física y financiera del 100% - 
fecha de liquidación 29/12/2017 
 
 Objeto del Contrato “Apoyar como arquitecto el desarrollo de los 

proyectos de infraestructura del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 
 

9. Convenio Interadministrativo 905 de 2017: 
 
SUSCRITO ENTRE: Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de 
Caldas (NIT 890.980.447-1) 
 
OBJETO: Aunar esfuerzos con el Municipio de Caldas para la elaboración de 
estudios técnicos y diseños para la nueva E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl 
de este municipio. 
 
VALOR DEL CONVENIO: Mil Quinientos Millones de Pesos ($1.500.000.000) 
 
PLAZO: Doce meses (12) contados a partir de la firma del acta de inicio, 
previa aprobación de la garantía por parte de la Oficina Asesora Jurídica 
Administrativa. 
 
FORMA DE PAGO: El Área aportará $600.000.00 y el Municipio de Caldas 
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$900.000.000, para lo cual el Área pagará en un único desembolso previa 
apertura de una cuenta específica para uso exclusivo de los recursos en el 
Ida, una vez el municipio allegue certificación de la apertura de la cuenta.  
 
DISPONIBILIDAD: Nº1708 Del 31-10-2017 por $600.000.000 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 1896 del 10-11-2017 por $600.000.000 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 6-12-2017 
 
Revisado el sistema presupuestal de la Entidad se evidencia que los 
$600.000.000 fueron facturados con Cuenta de Cobro Nº31 del 20-12-2017 y 
girados por la Entidad mediante Comprobante de Egreso Nº126807 del 18-12-
2017. 
 
La ejecución financiera es del 100% acorde con lo estipulado en el convenio y 
el avance físico es de 0%. Los informes del supervisor aún no reportan avance 
físico. 
 
 
10. Contrato CD 52 de 2017: 
 
CONTRATISTA: Natalia Andrea Cárdenas Zapata (NIT 1.045.079.594). 
CONTRATANTE: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
OBJETO: Apoyar el desarrollo de los proyectos de infraestructura del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta y Siete Millones Sesenta y Nueve Mil 
Quinientos Pesos ($47.069.500) sin IVA, $4.093.000 honorarios mes. 
 
PLAZO: Once meses (11) y quince (15) días a partir de la firma del acta de 
inicio, sin exceder del 29-12-2017. (El plazo es de 345 días, ejecutables de 
acuerdo a la fecha de corte y acta de inicio, es de 342 días) 
 
FORMA DE PAGO: El Área pagará a la contratista $4.093.500 previa 
presentación del acta de pago diligenciada a través del SIM, aprobada y 
firmada por la contratista y el supervisor.  
 
DISPONIBILIDAD: Nº145 del 10-01-2017 por $47.069.500 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 098 del 18-01-2017 por $47.069.500 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 18-01-2017 
 
La ejecución del contrato se terminó bilateralmente el 8 de agosto de 2017, 
para una ejecución física y financiera del 58.26%, es decir, del contrato se 
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ejecutaron $27.423.100 y quedó un saldo a liberar de $19.646.400. En el 
expediente contractual se encuentran los paz y salvos y acta de liquidación. 
 
 
11. Acta De Ejecución Nº6 Convenio Marco Nº121 De 2016 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE ASOCIACIÓN Nº121 DE 
2016 
 
SUSCRITO ENTRE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
                                  Y EL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 
OBJETO DEL CONVENIO MARCO: Cooperación interinstitucional con el fin 
de aunar esfuerzos tendientes al fortalecimiento de la gestión integral del 
territorio a través del proyectos estratégicos transversales a los asuntos del 
desarrollo sostenible integrado y armónico del entorno en cumplimiento de las 
políticas metropolitanas de la región Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
el Municipio de Envigado. 
 
OBJETO DEL ACTA DE EJECUCIÓN Nº6: Apoyar al Municipio de Envigado 
para la ejecución del proyecto cultural y ambiental Casa Blanca, el cual 
comprende la ejecución, adecuación y la generación de espacio público 
efectivo y ambiental. 
 
VALOR TOTAL DEL ACTA DE EJECUCIÓN: Trece Mil Setecientos Treinta y 
Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Siete mil Ochocientos Setenta y Dos 
Pesos ($13.734.767.872). 
 
Aportes de Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Seis Mil Ochocientos 
Sesenta y Tres Millones Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Dos 
pesos. ($6.863.132.872) 
Aportes del Municipio de Envigado: Seis Mil Ochocientos Setenta y Un 
Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil pesos. ($6.871.635.000) 
 
PLAZO: Doce meses (12) contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
FORMA DE PAGO: El Área entrega los aportes en un único desembolso, 
previa apertura de una cuenta específica para uso exclusivo de los recursos 
de este convenio. En el IDEA.  
 
DISPONIBILIDAD: Nº479 del 31-01-2017 por $6.863.132.872 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 0545 del 17-02-2017 por $6.863.132.872 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 28-03-2017 
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Para el desembolso, el municipio de Envigado envió Cuenta de Cobro Nº2017 
con fecha del 3-04-2017, por valor de $6.863.132.872. El Área le giró el 17-05-
2017 el valor del aporte mediante comprobante de egreso Nº121031 por valor 
de $6.863132.872. Al 28 de febrero de 2018 han corrido once (11) de los doce 
(12) meses de plazo. 
 
 
12. Convenio Interadministrativo Nº757 De 2017 
 
SUSCRITO ENTRE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y 
EL MUNICIPIO DE SABANETA. 
OBJETO: Apoyar al Municipio de Sabaneta para la construcción del Centro 
Ambiental y Cultural María Auxiliadora. 
 
VALOR DEL CONVENIO APORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ: Siete Mil Ciento Treinta y Dos Millones Cincuenta y Dos 
Mil Trescientos Veinte Pesos ($7.132.052.320). 
 
PLAZO: Trece meses (13) contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
y sin exceder del 31 de diciembre de 2018. 
 
FORMA DE PAGO: El Área entregará la totalidad en un único desembolso 
una vez que el municipio realice el compromiso presupuestal y/o la 
contratación de los bienes y servicios que sean requeridos para la ejecución 
del presente convenio y ser validado por el supervisor del convenio, 
legalización del convenio y acta de inicio.  
 
DISPONIBILIDAD: Nº1401 del 28-08-2017 por $7.132.052.320 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 1630 del 19-09-2017 por $7.132.052.320 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 02-10-2017 
 
El municipio de Sabaneta con la Cuenta de Cobro Nº1 efectuó el cobro al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá por $7.132.152.320. 
 
Se realizó visita a la obra, con las siguientes observaciones y registro 
fotográfico de la obra: 
 
Interventor: Yamile Guzmán Galeano 
Observaciones: Obra en etapa inicial de construcción, se están realizando los 
movimientos de tierra necesarios para adecuar el terreno con perforaciones de 
las pilas que soportarán la base de las construcciones, la interventoría y la 
supervisión del AMVA manifiestan que se lleva un avance del 20% de 
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ejecución física a la fecha de la visita, abril 12 de 2018. 
 
Se observa el personal responsable de la obra en ejecución permanente, 
además de identificarse la logística respectiva con la verificación de material 
almacenado y las oficinas del contratista y del interventor de obra. 
 
Se evidencia lo mencionado por medio del siguiente registro fotográfico: 
 

 
 
 
 
 
13. Contrato Cd. 55 De 2017 
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CONTRATISTA: Sara Restrepo Ángel (NIT 1.037.590.903). 
CONTRATANTE: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
OBJETO: Apoyar a la Subdirección de Planificación Integral en el diseño 
urbanístico y arquitectónico, detalles constructivos y representación gráfica de 
los proyectos de equipamiento y espacio público en los municipios que 
conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
VALOR DEL CONTRATO: Cincuenta y Ocho Millones Ciento Veintiún Mil 
Pesos ($58.121.000) sin IVA, $5.054.000 honorarios mes. 
 
PLAZO: Once meses (11) y quince (15) días a partir de la firma del acta de 
inicio, sin exceder del 29-12-2017.  
FORMA DE PAGO: El Área pagará a la contratista $5.054.000 previa 
presentación del acta de pago diligenciada a través del SIM, aprobada y 
firmada por la contratista y el supervisor.  
 
DISPONIBILIDAD: Nº116 del 10-01-2017 por $58.121.000 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 125 del 23-01-2017 por $58.121.000 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 27-01-2017 
 
La ejecución del contrato se terminó el 29-12-2017, para una ejecución física y 
financiera del 96.52%. El 29-12-2017 se firmó el acta de terminación. (El plazo 
es de 345 días, pero ejecutables de acuerdo a la fecha de corte y acta de 
inicio, es de 333 días) y un reintegro al presupuesto de $2.021.600. 
 
 
14. Convenio Interadministrativo Nº930 De 2017 
 
SUSCRITO ENTRE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y 
EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 
OBJETO: Apoyar al Municipio de la Estrella con la ejecución de obras 
complementarias para la puesta en marcha del nuevo comando de policía. 
APORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ: 
Quinientos Millones de Pesos ($500.000.000). 
 
PLAZO: Cuatro meses (4) contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
FORMA DE PAGO: Los recursos aportados por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá serán desembolsados al Municipio de la Estrella en una 
cuenta abierta por él en el IDEA a través de único desembolso equivalente a 
Quinientos Millones de Pesos., una vez perfeccionado el convenio y firmada el 
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acta de inicio.   
 
DISPONIBILIDAD: Nº1789 del 10-11-2017 por $500.000.000 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 1922 del 10-11-2017 por $500.000.000 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 20-12-2017 pero no aparece en el expediente 
contractual. 
 
El municipio de la Estrella con la Cuenta de Cobro Nº009 del 22-12-2017 
efectuó el cobro al Área Metropolitana del Valle de Aburrá por $500.000.000 y 
el Área Metropolitana le canceló dicho valor con el Comprobante de Egreso 
Nº126800 del 28-12-2017. 
 
 
15. Convenio Interadministrativo Nº882 De 2017 
 
SUSCRITO ENTRE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y 
EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA. 
OBJETO: Aunar esfuerzos para llevar a cabo la ejecución de las obras 
necesarias en el proyecto de construcción de parques públicos del Municipio 
de Girardota. 
 
APORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ: Un mil 
Seiscientos Millones de Pesos ($1.600.000.000). 
APORTES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA: ($500.000.000) Quinientos 
Millones de Pesos. 
PLAZO: Doce meses (12) contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
FORMA DE PAGO: Los recursos aportados por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá serán desembolsados al Municipio de la Girardota en una 
cuenta abierta por él en el IDEA a través de único desembolso equivalente a 
Un Mil Seiscientos Millones de Pesos., una vez perfeccionado el convenio y 
firmada el acta de inicio.   
 
DISPONIBILIDAD: Nº1701 del 26-10-2017 por $1.600.000.000 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 1859 del 09-11-2017 por $1.600.000.000 
ACTA DE INCIO: No aparece en el expediente contractual. 
 
El municipio de Girardota con la Cuenta de Cobro Nº068 del 20-12-2017 
efectuó el cobro al Área Metropolitana del Valle de Aburrá por $1.600.000.000 
y el Área Metropolitana le canceló dicho valor con el Comprobante de Egreso 
Nº126823 del 28-12-2017. 
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16. Convenio Interadministrativo Nº936 De 2017 
 
SUSCRITO ENTRE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y 
EL MUNICIPIO DE COPACABANA. 
OBJETO: Aunar esfuerzos con el Municipio de Copacabana para la 
construcción de la Casa Ambiental Comunitaria y Social del Barrio San Juan 
de la Tasajera de este municipio. 
 
APORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ: 
Doscientos Treinta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil 
Novecientos Setenta y Tres Pesos ($232.889.973). 
APORTES DEL MUNICIPIO DE COPACABANA: ($100.000.000) Cien 
Millones de Pesos. 
PLAZO: Diez meses (10) contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
FORMA DE PAGO: Los recursos aportados por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá serán desembolsados al Municipio de la Copacabana en una 
cuenta abierta por él en el IDEA a través de único desembolso equivalente a 
Doscientos Treinta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil 
Novecientos Setenta y Tres Pesos ($232.889.973), una vez perfeccionado el 
convenio y firmada el acta de inicio.   
 
DISPONIBILIDAD: Nº1787 del 10-11-2017 por $150.000.000 
DISPONIBILIDAD: Nº1795 del 10-11-2017 por $  82.890.000 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 1923 del 10-11-2017 por $232.889.973 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 18-12-2017. 
 
El municipio de Copacabana con la Cuenta de Cobro Nº39559 del 29-11-2017 
efectuó el cobro al Área Metropolitana del Valle de Aburrá por $232.889.973 y 
el Área Metropolitana le canceló dicho valor con el Comprobante de Egreso 
Nº126798 del 28-12-2017, por valor de $232.889.973.  
 
 
17. Convenio Interadministrativo Nº923 De 2017 
 
SUSCRITO ENTRE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y 
EL MUNICIPIO DE SABANETA. 
OBJETO: Aunar esfuerzos con el Municipio de Sabaneta para la construcción 
del Parque de los Cuatro Elementos. 
 
APORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ: Seis 
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Mil Trescientos Cincuenta y Siete Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil 
Novecientos Cinco Pesos ($6.357.565.905). 
APORTES DEL MUNICIPIO DE COPACABANA: ($445.029.613) 
Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Millones Veintinueve mil Seiscientos Trece 
Pesos. 
PLAZO: Diez meses (10) contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
FORMA DE PAGO: Los recursos aportados por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá serán desembolsados al Municipio de la Copacabana en una 
cuenta abierta por él en el IDEA a través de único desembolso equivalente a 
Doscientos Treinta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil 
Novecientos Setenta y Tres Pesos ($232.889.973), una vez perfeccionado el 
convenio y firmada el acta de inicio.   
 
DISPONIBILIDAD: Nº1745 del 31-10-2017 por $6.357.565.905 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 1898 del 10-11-2017 por $6.357.565.905 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 07-12-2017. 
 
El municipio de Copacabana con la Cuenta de Cobro Nº1 del 15-12-2017 
efectuó el cobro al Área Metropolitana del Valle de Aburrá por $6.357.565.905 
y el Área Metropolitana le canceló dicho valor con el Comprobante de Egreso 
Nº126796 del 28-12-2017.  
 
 
18. Contrato Cd. 93 De 2017 
 
CONTRATISTA: Mauricio Gómez Moreno (NIT 71.338.563). 
CONTRATANTE: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
OBJETO: Apoyar como arquitecto el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
VALOR DEL CONTRATO: Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos Treinta y 
Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos ($56.436.333) sin IVA, $5.054.000 
honorarios mes. 
 
PLAZO: Once meses (11) y cinco días (5) a partir de la firma del acta de inicio, 
sin exceder del 29-12-2017.  
 
FORMA DE PAGO: El Área pagará a la contratista $5.054.000 previa 
presentación del acta de pago diligenciada a través del SIM, aprobada y 
firmada por el contratista y el supervisor.  
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DISPONIBILIDAD: Nº171 del 13-01-2017 por $58.121.000 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 135 del 23-01-2017 por $56.436.333 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 25-01-2017 
 
La ejecución del contrato se terminó el 29-12-2017, para una ejecución física y 
financiera del 100.00%. El 29-12-2017 se firmó el acta de terminación. 
 
 
19. Contrato Cd. 46 De 2017 
 
CONTRATISTA: Sergio Alonso Alvarez Gómez (NIT98.660.002). 
CONTRATANTE: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
OBJETO: Prestar servicios profesionales como ingeniero electricista, para la 
gestión de los proyectos de infraestructura del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
 
VALOR DEL CONTRATO: Cincuenta y Ocho Millones Ciento Veintiun Mil 
Pesos ($58.121.000) sin IVA, $5.054.000 honorarios mes. 
 
PLAZO: Once meses (11) y quince días (15) a partir de la firma del acta de 
inicio, sin exceder del 29-12-2017.  
 
FORMA DE PAGO: El Área pagará a la contratista $5.054.000 previa 
presentación del acta de pago diligenciada a través del SIM, aprobada y 
firmada por el contratista y el supervisor.  
 
DISPONIBILIDAD: Nº127 del 10-01-2017 por $58.121.000 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Nº 104 del 20-01-2017 por $58.121.000 
ACTA DE INCIO: Se firmó el 23-01-2017 
 
La ejecución del contrato se terminó el 29-12-2017, para una ejecución física y 
financiera del 97.68%. El 29-12-2017 se firmó el acta de terminación. Se 
reintegraron ocho (8) días del contrato sin ejecutar por valor de $1.347.734. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. En varios de los convenios no se evidencian informes de supervisión en 

donde quede plasmado el avance de la ejecución física y financiera de 

los recursos entregados por el Área al conveniante. 
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2. Aunque en los registros fotográficos que se anexan se evidencia que 

los contratos de obras ya iniciaron su ejecución; en los expedientes 

contractuales no existe documento alguno que demuestre que el 

conveniante está cumpliendo con los plazos establecidos en el 

convenio y el respectivo contrato de obra. 

 

3. Instar a los supervisores de estos convenios para que den cabal 

cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión e 

interventoría de la entidad, Resolución Metropolitana 144 de 2014, así 

mismo, a los establecido en la ley 1474 de 2011, en cuanto a las 

obligaciones de los supervisores. 
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