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 Auditoría N°  

Fecha 

Día Mes Año 

05 11 2021 

 

2021 11 AUDITORIA  SEGUIMIENTO PROYECTO PARCHES VERDES  

Representante de la Auditoría: Lina María Hincapié Londoño 

Auditor Líder: Lina María Hincapié Londoño 

Auditor: 
Isabel  Cristina Díaz Álzate 
Wesly Urán Duran 
Mario Enrique Ortiz Moreno 

Objetivo General 
Hacer seguimiento al avance en la ejecución del Proyecto 
del Plan de gestión 2020 – 2023 “Parches Verdes – 
Pulmones Para la vida” 

Objetivos Específicos  Verificar el avance en el cumplimiento de las metas en 
el Plan de Acción Institucional. 

 Conocer el avance de las obras relacionadas con 
adquisición de predios e intervenciones. 

Alcance Programa 04. Protección de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, Proyecto Plan de gestión 2020-
2023 “Futuro Sostenible”. 

Fecha de apertura: Noviembre 9  de 2021 

Fecha de cierre: Noviembre 15 de 2021 

ASPECTOS GENERALES 

 

INTRODUCCION: 

 

La Oficina de Auditoría Interna del Área Metropolitana del valle de Aburrá, en cumplimiento 

de su Plan de Auditorías de la vigencia 2021 que contiene las auditorias de gestión, los 

seguimientos priorizados y los informes de Ley, presenta el informe de la Auditoría de  

Seguimiento al Proyecto de “Parches Verdes – Pulmones para la vida” Programa 04 

“Protección de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos” del Plan de Gestión 

Institucional para el periodo 2020 – 2023 denominado “Futuro Sostenible” y que ejecuta la 

Subdirección de Planeación Integral de la Entidad. 

 

El ejercicio de seguimiento se enmarca dentro de  las funciones  establecidas en la ley 87 de 

1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, donde se establecen las normas que regulan el 

ejercicio del Control Interno en las Entidades Públicas, la dimensión siete (7) del Modelo 

Integrado de Planeación dando aplicación a la tercera línea de defensa  A cargo de la Oficina 

Auditoría Interna. 

 

“3ª Línea de Defensa: Corresponde a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces 

hacer el seguimiento objetivo e independiente de la gestión, utilizando los mecanismos y 
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herramientas de auditoría interna, así como estableciendo cursos de acción que le permitan 

generar alertas y recomendaciones a la administración, a fin de evitar posibles 

incumplimientos o materializaciones de riesgos en los diferentes ámbitos de la entidad. Para 

su desarrollo tendrá en cuenta los 5 roles establecidos en el normatividad, los cuales se 

desarrollan en el presente módulo en el aparte Lineamientos 3ª línea de Defensa.” 

 

LA ENTIDAD: 

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Funciones: 

 
 

Naturaleza Jurídica:  

 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad administrativa de derecho público, 

conforma una subregión del departamento de Antioquia que se extiende a lo largo de diez 

municipios. Ubicada en la Cordillera Central tiene una extensión de 1.165,5 km2 con una 

longitud aproximada de 60 kilómetros y una amplitud variable. La conformación del Valle de 

Aburrá es el resultado de la unidad geográfica determinada por la cuenca del río Aburrá-

Medellín, principal arteria fluvial que lo recorre de sur a norte y por una serie de afluentes que 

caen a lo largo de su recorrido. 
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Desde el siglo XVIII se perfilaron los asentamientos que dieron lugar a las cabeceras 

municipales del Valle de Aburrá. Para las décadas del 50 y 60, el proceso de industrialización 

y el creciente índice de migraciones campesinas a centros urbanos, aceleró el proceso de 

crecimiento poblacional lo que incidió en un desbordamiento de los cascos urbanos más 

próximos a Medellín, produciendo un fenómeno de conurbación o área urbanizada continua. 

 

Medellín es la ciudad núcleo, alrededor de la cual están conurbados los municipios de 

Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas; 

vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, 

sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación 

de su desarrollo sustentable y humano, ordenamiento territorial y racional prestación de 

servicios públicos que se requieren de un ente articulador.  

 

 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 
1. Marco Legal y Reglamentario: 

 

1.1. Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del Control 

interno en las entidades y organismos del estado. Artículo 2 Objetivos del control interno: 

literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 

ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir 

los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y 

que puedan afectar el logro de los objetivos. Función de Control Interno:  Literal e) del 

Artículo 12, Ley 87 de 1993. “Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar 

los ajustes necesarios”. 

 
1.2. Literal d), articulo 12 parágrafo del Decreto 1083 de 2015. “La Oficina de Control 

Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; 

implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los 

indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se 

consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La 

identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que 

la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice 

sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas 

oficinas”. 

 

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
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MECI: Rol de la Oficina de Control Interno. “Evaluación y Seguimiento a la Gestión 

Institucional: Su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y 

eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines 

institucionales”. Numeral 2.2.1 Auditoría Interna. “Las Oficinas de Control Interno... deben 

auditar los procesos, con el fin de verificar su gestión, es decir, que se esté dando 

cumplimiento a lo programado”. 

 

Literal e) del Artículo 2.2.21.2.5 Evaluadores, Decreto 1083 de 2015. Las Oficinas de 
Control Interno, “... verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para 
procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el 
control esté asociado a todas las actividades de la organización ...”. 
 

1.3. Decreto 1499 de 2017, 7ª. Dimensión: Control Interno, 7.1 Alcance de esta Dimensión 

“(...) La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control 

referenciadas desde el Modelo COSO 2, razón por la cual la estructura del MECI se 

fundamenta en cinco componentes, (...)”. Manual MIPG. Versión agosto 3 de 2019. 

 

1.4. Guía de auditoria interna basada en riesgos para entidades públicas, versión 4 - 2020 

del DAFP. 

 

1.5. Manual Operativo MIPG, versión 3 agosto 2019, Dimensión: Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, numeral 2.2.1 Política de Planeación institucional 

“Lineamientos generales para la implementación”. 

 

1.6. Decreto 612 de 2017 “Por el cual se fijan las directrices para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del 

Estado.” 

 

1.7. Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión, versión 4, mayo de 

2018, DAFP, 5. Construcción de Indicadores. 

 

2. Metodología: 

 

2.1. Interacción con Responsables de programas, proyectos, actividades y o procesos 

2.2. Revisión y análisis documental, virtual y física. 

2.3. Verificación con funcionario, mapas de riesgos y verificación de controles 

2.4. Preparación y socialización de los resultados de Auditoría. 

2.5. Marco de la Práctica de Auditoría Interna. 

 

3. Herramientas y Recursos: 
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3.1 Recursos digitales: Sistema SIM, Programas Word y Excel, Sistemas de información 

institucionales, correos electrónicos, expedientes virtuales. 

3.2 Documentos: Expedientes contractuales. 

3.3 Herramientas Físicas: Computador. 

 

DESARROLLO 

 

PARCHES VERDES, PULMONES PARA LA VIDA. 

Proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cual hace parte del Plan de Gestión 
2020-2023,  Futuro Sostenible, con el que se busca contribuir para una mejor calidad del aire 
y mitigar asi el cambio climático en el territorio. 

El proyecto evidencia ejecución en los municipios de Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella, 
Caldas, Bello, Copacabana, los cuales albergan 24 Parches Verdes que se han viabilizado, 
caracterizado y puesto en marcha,  hasta este momento con más de 70 mil árboles 
sembrados, además de su mantenimiento y cuya meta general es establecer 50 parches en 
los diez municipios del territorio metropolitano. 

 

1. Avance General del Proyecto: 

 

De acuerdo a la información extractada del indicador de seguimiento Institucional  “G+ 

Direccionamiento Estratégico” (dashboard). El presupuesto definitivo asignado para el 

proyecto fue de $10.050.000.000, de este valor se encontraron comprometidos 

$9.000.000.000, un saldo en CDPs de $0 y un presupuesto disponible de $1.050.000.000, de 

ellos se concluye que la ejecución presupuestal a la fecha del informe estaba en 89.6% 

concordante con la ejecución presupuestal ideal a la fecha noviembre 9 de 2021 proyectada 

en el 85.83%, la ejecución financiera (pagos) representa el 40.8%, la ejecución física del 

26.3% inferior a la ejecución ideal proyectada para la fecha (9/11/2021) en 85.48%. 

 

La anterior situación le da al resultado del indicador relacionado con el avance físico del 

proyecto una colorimetría roja, la cual indica una situación crítica en el aspecto evaluado, con 

vacíos y deficiencias que deben ser atendidas prioritariamente de acuerdo al análisis del 

resultado de los indicadores del Plan de Acción, botón G+ SIM “dashboard”. La siguiente 

imagen corresponde al registro fotográfico del pantallazo del indicador.  

 

Imagen tomada Aplicativo G+ “dashboard” 
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2. Seguimiento al Avance de las Metas del Proyecto: Para el seguimiento a la 

ejecución del proyecto el Plan de Acción definió dos (2) metas referentes al 

seguimiento del avance del proyecto descritos en la siguiente imagen:  

 

Imagen tomada Aplicativo G+ “dashboard” 

 

De acuerdo a la metodología de seguimiento al Plan de Gestión Institucional (cuatrienio)  y 
Plan de Acción Anual; el  funcionario responsable del proyecto, en este caso el Líder del 
Programa  “Planeación Metropolitana e Institucional” de la Subdirección de Planeación 
Profesional William Alberto Álvarez Pérez,  registra en el aplicativo periódicamente las 
gestiones y avances del proyecto. A continuación se transcribe de manera textual la 
descripción del avance de las metas del indicador. 
 

2.1. Adquisición de predios parches verdes pulmones para la vida: La meta 

fue establecida en 1, con un avance a la fecha (nov 9 de 2021) de 0.06, para un 

cumplimiento del 6.1%. Actividades adelantadas detalladas cronológicamente por el 

responsable del proyecto Ingeniero William Alberto Álvarez Pérez:   

 

 27-02-2021: Se está revisado análisis cartográfico para la identificación de espacios 

para intervenir. 
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 02-03-2021: Se incorporó 1 contratistas Ingeniero forestal que apoyara los diferentes 

procesos. 

 17-03-2021: Se realizó análisis de cartografía existente (Espacios verdes urbanos, 

conectividad, catastro, vías, islas de calor), para mediante algebra de mapas 

determinar los sitios en donde sea necesario intervenir. 

 15-04-2021: Está por definir el proceso contractual para continuar con el proyecto. 

 06-08-2021: Se tiene identificado un predio en la carrera 32 n° 16-33 vía las palmas, 

con un área de 1600.86 m. de la familia Callejas Merino. Se va a realizar una visita al 

predio con el líder de la unidad PMI. 

 10-08-2021: Se planteó la posibilidad de la propuesta de un predio de la universidad 

de Antioquia, en el sector del Salvador Medellín, de un valor aproximado de 14 mil 

millones de pesos. 

 25-08-2021: Se tiene una lista de predios de la sociedad de activos especiales - SAE, 

revisado y filtrados para verificar posibles sitios. 

 10-09-2021: Se va a realizar reunión con el subdirector de planeación y líder de unidad 

de PMI, para definir el proyecto. 

 17-09-2021: Se está pendiente de una reunión con el subdirector para definir 

orientaciones del cumplimiento de esta meta. 

 24-09-2021: Se está pendiente de una reunión con el subdirector para definir 

orientaciones del cumplimiento de esta meta. 

 01-10-2021: Sigue pendiente las orientaciones para este proyecto. 

 08-10-2021: no se tiene avance de esta proyecto 

 15-10-2021: Sigue pendiente las orientaciones para este proyecto. No se tiene avance 

de esta proyecto 

 22-10-2021: Sigue pendiente las orientaciones para este proyecto. No se tiene avance 

de este proyecto. 

 29-10-2021: Se realizó visita a las oficinas de la Sociedad de Activos Especiales SAS, 

con el propósito de conocer los procedimientos de la consecución de posibles predios 

que puedan ser incorporados al proyecto Parches Verdes en lo relacionado con la 

compra de predios para Parches Verdes. 

 05-11-2021: se efectúo una visita a la agencia Sociedad de Activos Especiales SAS, 

para gestionar posibles predios que se puedan intervenir producto de la extinción de 

dominio, se está en espera de recibir la lista de los predios por parte de esta Entidad. 

 

2.2. Intervención (mantenimiento y nuevas) Parches Verdes Pulmones Para 

La Vida: Para el seguimiento al avance del Plan de Gestión 2020 – 2023 Futuro 

sostenible, la Entidad a través del aplicativo G+ Direccionamiento Estratégico, fijo una 

meta de 20 intervenciones, el avance registrado a la fecha (9-11-2021) es de 9.29, 

cumplimiento de la meta (Plan de Acción 2021).    
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Actividades adelantadas detalladas cronológicamente por el responsable del proyecto 

Ingeniero William Alberto Álvarez Pérez, mediante registros en el aplicativo G+ 

Direccionamiento estratégico:   

 

 27-02-2021: Se definió unos lotes en el municipio de Sabaneta por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente, en el sector Virgen del Carmen, Quebrada la Onda 

para su intervención. Se articuló con la Unidad de Cultura y Educación de la entidad 

y el contratista para socialización y talleres a la comunidad sobre el proyecto. Se inició 

la siembra en el Municipio de Bello sector Mirador y Paris, y Altos de Quitasol. Sean 

sembrado es de 24412 individuos arbóreos. 

 15-03-2021: Se ha avanzado con la siembra de 14.183 individuos arbóreos. Se han 

realizo 6 talleres de socialización. Se tiene programada la instalación de las vallas 

publicitarias en Bello, Itagüí y Parque de las Aguas. 

 25-03-2021: Se construyeron 12 vallas y se tienen programadas su instalación en 

cada uno de los predios intervenidos. . Se realizaron 25 talleres en tres temas 

específicos conectividad ecosistémica, cambio climático manejo de cuencas y 

sembremos vida. . Las siembras se establecieron en los municipios de Bello, Itagüí, 

Barbosa, Sabaneta y Envigado, en total van 38.595 individuos arbóreos. 

 15-04-2021: Se terminó el convenio 955 con más bosques, cumpliendo las metas 

establecidas contractualmente así: 1) Caracterización de 396 predios. 2) 

Establecimiento y mantenimiento de 68.200 individuos arbóreos en 24 predios. 3) 

Municipios intervenidos: Barbosa – Bello – Envigado – Itagüí y Sabaneta. 4) 

Realización de 25 talleres de capacitación. 5) Instalación de 12 vallas. 

 26-04-2021: Se realizó entrega de informe final el 26 de marzo. Se realizaron 

observaciones por parte de la supervisión. Mas Bosques solicito plazo para entrega 

del informe final con los ajustes requeridos para el 29 de abril. 

 12-05-2021: Se radico informe de observaciones al informe final contrato 955 de 2020. 

 27-05-2021: Se evaluaron los informes finales entregados por parte de Masbosques 

y se generó y reportó el acta de recibo final en el SECOP. 

 03-06-2021: Se visitaron los predios del norte para programar el mantenimiento de 

las siembras en los próximos meses. . Se realizó el pago del último informe del 

Parches verdes CI 955 de 2020, queda pendiente la liquidación del contrato.| 

 21-06-2021: Se está elaborando el acta de liquidación del contrato 955 de 2020, ya 

que entregaron todos los soportes e informe final. Así mismo, el nuevo contrato está 

en proceso en la unidad de Gestión Contratos. 

 08-07-2021: El nuevo proceso esta en la unidad de Gestión Contratos con toda la 

documentación, para su revisión. 

 27-07-2021: Se realizó el acta de liquidación del contrato 933 de 2020, en el cual se 

cumplió con todas las actividades. El nuevo contrato esta en la unidad de gestión 

contratos para su revisión de documentos. 
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 10-08-2021: Se envió la documentación a gestión contratos para la revisión y 

elaboración de minuta para el nuevo convenio 2021. 

 25-08-2021: Se está a la espera de la firma de la minuta para la elaboración de acta 

de inicio. 

 07-09-2021: Se firmó la minuta 857 de 2021, con Mas Bosques. Esta en proceso de 

aprobación y legalización de Pólizas para la elaboración de acta de inicio. 

 10-09-2021: Se realizó la aprobación de las pólizas por parte de la jurídica. Está a la 

espera del memorando de supervisión para generar el acta de inicio. 

 13-09-2021: El 13 de septiembre se firmó el acta de inicio del convenio 857 de 2021. 

 17-09-2021: El 16 de septiembre se realizó reunión inicial, para definir los 

cronogramas de trabajo y la entrega del Plan Operativo de Inversión. 

 17-09-2021: Se iniciará el primer mantenimiento de los Parches Verdes versión 2020, 

en el Parque de las Aguas y Altos de Quitasol. 

 22-09-2021: Se orientó por parte de la supervisión dar prioridad al Segundo 

Mantenimiento /restauración activa 2020 (Proyecto 955 de 2020), se avanza en esta 

tarea desde el 22 de septiembre. 

 24-09-2021: Se recibieron los documentos borradores cronograma de actividades, 

Plan de Acción y Plan Operativo Físico y Financiero (POI) con el fin de hacer el primer 

desembolso (pago N° 1 del 30%) de acuerdo al objeto contractual. Ha estos se le 

realizaron las observaciones por parte de la supervisión. 

 01-10-2021: Se devolvió Cronograma, Plan de acción y Plan Operativo de Inversión, 

Físico y Financiero (POI), porque se entregaron nuevas observaciones a los 

documentos en tanto están muy deficientes en la planeación, para poder hacer el 

desembolso inicial del 30%, tal como lo contempla el contrato. 

 01-10-2021: Se iniciaron acciones de mantenimiento en Altos de Quitasol y Parques 

de la Aguas. 

 08-10-2021: Se entregaron nuevas observaciones al coordinador del proyecto para 

fueran subsanadas, se recibió la nueva entrega por parte del operador, y se está 

evaluando la acogida de dichas observaciones para posteriormente reportar ante el 

SECOP II y proceder al respectivo pago del 30%. 

 15-10-2021: Se Radicaron los documentos para hacer 1 ° desembolso del 30 % POI, 

Cronograma y Plan de Trabajo, se tiene una observación en el POI el cual esperamos 

subsanar cuanto antes. 

 22-10-2021: Se autorizó hacer el desembolso inicial del 30%, tal como lo contempla 

el contrato. se entregó plan de trabajo cronograma y Plan operativo de inversión. 

 29-10-2021: Se realizó reunión con el equipo de técnico ejecutor de Masbosques 

contrato 857 de 2021 con el fin de hacer un contexto general de los diferentes 

alcances y observaciones, orientaciones para el levantamiento de la información para 

el proyecto Parches Verdes. 

 29-10-2021: Se tiene el primer pago del 30% en el trámite de contabilidad. 



 

INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO 

Código: F-GCM-25 

Versión: 03 

Fecha: 30/01/2018 

 

 
 
  Página 10 de 20 

 

 05-11-2021: Se tiene 3 fichas de identificación de predios consolidados, 64 visitas de 

socialización, y 16 predios con su respectiva ficha diligenciada. Se confirma el pago 

de 2100 millones de pago contractual del 30% del valor total del contrato. 

 

3. Procesos Contractuales: 

 

3.1. Revisión Contrato CA 955-2020: 

 

 Generalidades: 

Objeto: “Implementar la generación de parches verdes (reforestación activa), para mejorar la 
conectividad ecosistémica en el valle de aburra". Contratista: Corporación MASBOSQUES, 
NIT. 811.043.476-9, Valor definitivo $2.500.000.000, plazo de ejecución 3 meses, fecha de 
inicio 13-10-2020. Contrato liquidado de manera bilateral con acta suscrita con fecha mayo 
21 de 2021. 
 

El expediente contractual en conjunto contiene 4 informes de avance, correspondiente a lo 

contemplado en la cláusula 3 (3.1) “OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN PARA EL 

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES – MASBOSQUES.” 

 

Mediante documento radicado con el número 00-010039 del 25 de marzo del 2021 la 

Corporación MASBOSQUES hizo entrega del documento final, correspondiente al cuarto 

informe el cual fue evaluado por el equipo supervisor, según se define en el acta de recibo 

final. 

 

Cuadro No 1: Generalidades del Contrato: 

Fuente : expediente contractual. 

 

Cuadro No 2:  Presupuesto Contrato No 955-2020 

 
Fuente: Expediente Contractual. 

 

3.1.1. Evaluación Jurídica del Contrato: 

El convenio se encuentra suscrito y ejecutado al 100% por el contratista MAS BOSQUES.  

Proceso de 

contratación
Tipología

Documento 

contratista

Nombre 

Contratista
Nombre del supervisor

Contratación Directa Contrato Interadministrativo 811.043.476-9 MASBOQUES Alberto Florentino Peña Castro

Valor Fecha No Fecha Valor

$2.500.000.000
3 meses  sin exceder el 30 

diciembre de 2020. 
1/10/2020 $2.500.000.000 5/10/2020 1445 24/09/2020 $2.500.000.000 13/10/2020

Valor del Contrato Plazo
Fecha 

Suscripción

Registro Presupuestal
Disponibilidad 

Presupuestal
Acta de 

inicio
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Se observó que el  proceso de contratación en general dio cumplimiento a la normativa que 
rige la materia y en el cual se realizan  algunas observaciones: 
 

o No se observa en el expediente contractual certificado de medidas correctivas,  

emitido por la policía nacional dentro de la obligatoriedad establecida en el código 

nacional de policía, ley 1081 de 2016. 

 

o Se recomienda darle cumplimiento al Decreto 1082 de 2015, en lo que respecta a los 

términos de publicación de los documentos relativos a los procesos contractuales, 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. El cual reza lo siguiente: “Artículo 2.2.1.1.1.7.1: Publicidad en 

el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 

(3) días siguientes a su expedición.”, ya que se evidencia la publicación extemporánea 

de algunos documentos del proceso contractual. 

 
o El proceso contractual  se encuentra amparado en la póliza 65-40-101054609  y  RCE 

65-40-101054609. 

 

3.1.2. Ejecución Financiera y física del Contrato: 

o A folio 107-160, se evidencian documentos para el primer pago, sin embargo se 

observó que el contratista no suscribió informes de avance, con los respectivos 

anexos, solo se evidencian actas de reuniones como seguimiento a la ejecución del 

contrato, así mismo,  no se evidenció certificado de antecedentes disciplinarios y 

tarjeta profesional del revisor fiscal de la Entidad contratista. 

 

o El expediente contractual en conjunto contiene 4 informes de avance, correspondiente 

a lo contemplado en la cláusula 3 (3.1) “OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN 

PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES – MASBOSQUES.” 

 

o Mediante documento radicado con el número 00-010039 del 25 de marzo del 2021 la 

Corporación MASBOSQUES hizo entrega del documento final, correspondiente al 

cuarto informe el cual fue evaluado por el equipo supervisor, según se define en el 

acta de recibo final. 

 

3.2. Revisión Contrato CA 857-2021: 

 

3.2.1. Seguimiento Contractual: 

Esta fase del proyecto fue ejecutada mediante el contrato interadministrativo  número 857-

2021, Objeto Contractual: "Implementar la generación de parches verdes (Reforestación 
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Activa), para mejorar la conectividad eco sistémica en el valle de aburrá, así como, el de 

realizar el mantenimiento silvicultura de los parches verdes ya establecidos." 

 

Cuadro N. 3:   Generalidades contrato 857-2021 

Fuente: Expediente Contractual. 

Cuadro No 4:  Presupuesto Contrato No 857-2021 

 
Fuente: Expediente Contractual. 

 

3.2.1. Evaluación Jurídica del Contrato: 

El convenio se encuentra suscrito y en ejecución por parte del conveniente ejecutor (MAS 
BOSQUES). Se observa un proceso precontractual y contractual que da cumplimiento a la 
normativa que rige la materia. El proceso contractual  se encuentra amparado en la póliza 
65-44-101202451 y RCE 65-40-101060349 
 

 

4. Avance Físico y verificación en campo de la ejecución del proyecto: 

Con el acompañamiento del Profesional Universitario, Alberto Florentino Peña Castro,  de la 
Subdirección de  Planeación, se visitaron los “Parches verdes - Pulmones para la Vida” y se 
verificó la labor de mantenimiento programa del Plan de Gestión 2020 – 2023 “Futuro 
sostenible” que inicio su etapa de ejecución con el Contrato CA 955-2020, proyecto al cual la 
Subdirección de Planeación Integral le da continuidad mediante la ejecución del contrato CA 
857-2021. 
 
4.1. Mantenimiento: 
 
Conforme al alcance del contrato la actividad de mantenimiento incluye: rocería, plateo, poda, 
abonado, control fitosanitario, hoyado, resiembra y tutorado. Los parches verdes establecidos 
en el año 2020 en el marco del contrato interadministrativo número 955 suscrito con la 
Fundación MASBOSQUES y que hacen parte del alcance del contrato CI 857 – 2021, 
respecto a las labores de mantenimiento: 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 

contratación
Tipología

Documento 

contratista

Nombre 

Contratista
Nombre del supervisor

Contratación Directa Contrato Interadministrativo 811.043.476-9 MASBOQUES Alberto Florentino Peña Castro

Disponi

bilidad 

Valor Fecha No Fecha Valor

$7.000.000.000
A partir de la firma del acta de inicio sin 

exceder el 30 diciembre de 2021. 
2/09/2021 $7.000.000.000 2/09/2021 1132 31/05/2021 $7.000.000.000 13/09/2021

Valor del 

Contrato
Plazo

Fecha 

Suscripción

Registro Presupuestal Acta de 

inicio
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Registro Fotográfico mantenimiento Parches verdes 

 

 
 
Se visitaron  los siguientes predios: 
 
En Itagüí:  
 
Ajizal ciudadela del Valle – Parque, Quebrada La María, La Raya 1, Sector El Porvenir (sector 
la cancha), Monte El porvenir, Sector Ditaires. 
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En Caldas: La Raya 2 
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En Bello:  
Paisajes, Tulio Ospina, El Mirador II (sector Cerro Quitasol), Cerro Quitasol,  
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4.2. Predios Identificados: 

 

En el alcance del contrato CD 827 – 2021, se encuentra la identificación de predios, 

actividad que adelanta el contratista MASBOSQUES, y en los cuales se han realizado 

las siguientes actividades de siembra: 

 
Cuadro No 5: Parches Verdes con siembras ejecutadas mediante  CI 955-2020  

 
Fuente de Información: Subdirección de Planeación – Supervisión - OAI 

 
Se encontraron evidencias del cumplimiento de la labor de acompañamiento permanente de 
la supervisión lo que se evidencia en papeles de trabajo e informes de seguimiento y 
supervisión, los Parches Verdes fueron establecidos en el año 2020 e inicio ejecución  con el 
proceso CI 955-2020, a las siembras se les realiza mantenimiento de acuerdo con el alcance 
establecido en el contrato número CI 857 de 2021.  
 
Así mismo, se evidencia en los mantenimientos el cumplimiento de actividades tales como 
rocería, plateo, poda, abonado, control fitosanitario, hoyado, resiembra, tutorado, siembras 
de individuos en distancias promedio de 2*2 metros, especies tales como: Búcaro cachimbo, 

Municipio Predio Cant. Siembra

Ciudadela del Valle - Parque 336

Edificio Ciudadela del Valle 72

Ovalo de Viviendas del Valle 103

El Porvenir (Sector La Cancha) 220

Subida al edificio el porvenir 145

Monte Porvenir - DNRI 1.6

Viviendas del Sur 485

Quebrada La María 97

Bariloche 783

Parque El Porvenir 360

Envigado Aula Ambiental Amarello In 100

Sabaneta Parque de Las Mascotas 207

Politécnico Jaime Isaza Cadavid 12.566

Paisajes 833

Cabañas 225

Barrio Pérez 179

El Mirador I 188

Quebrada La Seca – las cometas 4923

Batallón Pedro Nel Ospina 2125

Vereda La Camila 7323

El Mirador II  (Sector Quitasol) 9.393

Cerro Quitasol 21.957

Separador Vial 500

Barbosa Parque de Las Aguas 3480

Bello

Itagüi
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cedro rosado, gualanday, caracolí, iguano, moncorro solera, cohaba, barquito, durante, 
verbena, pico de tucán, helechos y festuca. 
 
Registro Fotográfico: Especies sembradas y mantenimiento 

 
 
En algunos predios del proyecto “Parches Verdes – Pulmones para la Vida”  se observaron 
escombros de construcción y materiales de desecho no biodegradables, representado en 
focos de basura con la afectación al medio ambiente:   
 
Registro Fotográfico: Escombros en predios Parches Verdes – Pulmones para la Vida 
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4.3. Vallas de Socialización: 

 

Dentro del alcance del contrato CD 827 – 2021 se encontró la instalación de vallas de 

socialización las cuales son conservadas en buen estado e ilustran y dan sentido de 

pertenencia a la comunidad que dicho sea de paso evidencian interés en la conservación de 

Parches Verdes – Pulmones para la vida. 

 

 

Cuadro No 6: Vallas de socialización instaladas: 

 
Fuente: Supervisión proyecto – OAI. 

 

Predio instalación Municipio Dirección

Tulio Ospina Bello Avenida 32#49ª -63

Parque de las aguas Barbosa Autopista norte KM 23

Bariloche Itagüí Via Bariloche-San Antonio de Prado

La Seca Bello Avenida 31#65-93

Ajizal Ciudadela del parque Itagüí Cll 76#52D-175

Vereda La Camila Bello Diagonal 42C#35E-34

El Mirador Bello Cra 49ª#69-06
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Registro Fotográfico Vallas Socialización: 

 
 

5. Estado Adquisición de Predios “Parches Verdes – Pulmones Para La Vida” CI 

857-2021: 

La Corporación MASBOSQUES reporto a noviembre 11 de 2021 (información supervisión del 
contrato) la realización de 64 visitas de socialización para la consecución de predios públicos 
a través del proyecto Parches Verdes Pulmones para la Vida, respecto a la caracterización 
de predios, identificación de tipologías y áreas estratégicas se han reportado 92 formatos 
diligenciados de predios públicos postulados, de estos,  22 han definido como viables para 
“Parches verdes – Pulmones Para la Vida”. Es de anotar que los informes de evaluación aún 
no han sido entregados a la supervisión. 
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Cuadro No 7: Predios definidos aptos para Parches Verdes 

 
Fuente: Supervisión proyecto – OAI. 

CONCLUSIONES 
 
El informe preliminar fue objeto de socialización con la Subdirección de Planeación Integral y su 
equipo de trabajo, situación que permitió concretar, ejecutar y visibilizar las acciones de mejora  
respecto a algunas oportunidades planteadas en el marco de la auditoria. 

FIRMAS 
 

Nombre completo Responsabilidad Firma 

Lina María Hincapié Londoño Líder Auditoría 
 

Isabel Cristina Díaz Álzate Auditor  

Wesly Urán Ramírez Auditor  

Mario Enrique Ortiz Moreno Auditor  

 

Entidad Visita campo Fichas Predios Viables

Municipio de Bello 34 34 11

Municipio de Caldas 6 6 2

Municipio de Barbosa 22 22 0

Municipio de Copacabana 3 3 2

Municipio de Itagüí 3 En proceso 1

Inder 24 En proceso 6

Total 92 65 22


