
 

 

MEMORANDO

10801

Medellín,

 

PARA JUAN DAVID PALACIO CARDONA
Director - Dirección

 
DE Jefe Oficina de Auditoria Interna

 

ASUNTO Remisión Informe de auditoría
 
 

Cordial Saludo:
 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, se remite el informe de auditoría Transporte Gestión
Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

 

 

Anexo: 21 folios

 

 

 

 

Atentamente,

 



 

COPIA A:
CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCON
JHONATTAN ANDRES HERNANDEZ LOAIZA

 
Transcriptor: ELSY PRESIGA CANO
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AUDITORÍA TRANSPORTE GESTIÓN MOVILIDAD  

Representante de la Auditoría: Lina María Hincapié Londoño 

Auditor Líder: Lina María Hincapié Londoño 

Auditor: 
Wesly Urán Ramírez  
Rosalba Gómez Ramirez 
Mario Enrique Ortiz Moreno 

Objetivo General 
Hacer seguimiento a la ejecución contractual del 
Programa Transporte Gestión Movilidad. 

Objetivos Específicos • Hacer seguimiento a los contratos en ejecución 
relacionados con el Gestión Movilidad Institucional 

• Hacer seguimiento al estado de avance de las 
metas definidas en el Plan de Acción Institucional 
en relación con la Gestión Movilidad.  

Alcance Contratos en estado activo del Proceso “Transporte 
Gestión Movilidad” 

Fecha de apertura: 10-04-2023 

Fecha de cierre: 16-05-2023 

ASPECTOS GENERALES 

 
INTRODUCCION 
 
La Oficina de Auditoria Interna, en desarrollo de su Plan de Acción y Programa Anual 
de Auditorías y Seguimientos establecido por la Entidad para la vigencia 2023 a 
instancias del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
programó efectuar la auditoría interna de Transporte Gestión Movilidad del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, labor que adelantó en el marco de sus funciones 
como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos 
en la ley 87 de 1993. 
 
La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema 
de Control Interno Institucional en las actividades relacionadas con el 
“PROCEDIMIENTO TRÁMITES TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE 
AUTOMOTOR COLECTIVO METROPOLITANO Y MASIVO DE PASAJEROS” con el 
objetivo de Orientar la prestación del servicio de transporte público para que se 
cumpla dentro de las condiciones de eficiencia, accesibilidad, economía, seguridad y 

                                   
Auditoría N°  

Fecha 

Día Mes Año 

16 05 2023 
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comodidad en el Valle de Aburrá, en pro del mejoramiento de la calidad de vida y el 
desarrollo y competitividad de los municipios que lo conforman. 
 
Este ejercicio se realizó con base en las normas de auditoría, las cuales incluyen 
planeación de la auditoría, ejecución del trabajo y generación del informe. Para la 
auditoría realizada, fue de vital importancia la participación del personal vinculado con 
el proceso, así como la información soporte y complementaria generada por las 
dependencias responsables y consultada en expedientes físicos y virtuales, así como 
SIA Observa aplicativo de la Contraloría General de Antioquia y el SECOP. 
 
El proceso de auditoría incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información 
asociada al procedimiento y a la gestión del riesgo adelantada por las dependencias, 
así como la presentación de resultados una vez analizados por el equipo auditor, con 
los que se pretende contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad. 
 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 
Esta Entidad, se presenta como un esquema asociativo territorial, que permite 

promover y liderar el impulso de estrategias de desarrollo eficaces y de procesos 

regionales sólidos a partir de la gobernanza, con la participación del sector privado, 

la universidad y los actores organizados, generando alianzas entre instituciones y 

organizaciones que promuevan el ordenamiento territorial equitativo. La Junta 

Metropolitana la conforman los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y la preside el alcalde 

de Medellín, ciudad núcleo. Esto permite sumar esfuerzos y voluntades, y generar 

sinergias para crecer de manera articulada y equitativa. 

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fue creada mediante la Ordenanza 

Departamental N.º 34 de noviembre 27 de 1980, para la promoción, planificación y 

coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios en los municipios 

que la conforman. 

Entre sus funciones principales se encuentran: 

 

1. Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los 

municipios que la conforman; recogiendo los elementos relacionados con el 

desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el 

desarrollo económico y la gestión social. 

2. Liderar la construcción de infraestructura metropolitana de espacios públicos y 

equipamientos de carácter social, la vivienda y su entorno. 
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3. Ser autoridad de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible abarcando asuntos 
del cuidado y protección, la gestión, la vigilancia y el control ambiental y de gestión 
del riesgo. 

4. Ser ente articulador del transporte público metropolitano como autoridad de 
movilidad; fomentar este transporte y otras alternativas de movilidad, el 
ordenamiento logístico, la seguridad vial y conectividad regional. 

5. Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las capacidades técnicas y 
tecnológicas del territorio. (Información tomada página web institucional). 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 
 
Esquema de Líneas de Defensa – Sistema de Control Interno 
 
Línea Estratégica: Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno. Este nivel analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de 

los planes estratégicos, tendrá la responsabilidad de definir el marco general para la 

gestión del riesgo (política de administración del riesgo) y garantiza el cumplimiento de 

los planes de la Entidad. 

 

1ª Línea de Defensa: Medidas de Control Interno: (controles del día a día). La gestión 

operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar 

procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día.  

 

La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. 

 

2ª Línea de Defensa Media y Alta Gerencia: jefes de planeación o quienes hagan sus 

veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité 

de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el 

Aseguramiento de la operación. 

 

✓ Asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa 

sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de 

prácticas de gestión de riesgo eficaces. 

✓ Consolidan y analizan información sobre temas clave para la Entidad, base para la 

toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar 

materializaciones de riesgos. 
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3ª Línea de Defensa: Oficina de Auditoría Interna 
 
✓ confiará en los resultados de la actividad de control que realiza la 2ª línea de 

defensa y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha actividad de 

control. 

✓ Audita y genera hallazgos y recomendaciones a actividad de control que realiza la 

2ª línea de defensa, para su mejora y evaluará los aspectos que considere 

relevantes de la 1ª línea de defensa. 

✓ La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar 

hallazgos y recomendaciones a la actividad de control que realiza la 2ª línea de 

defensa, para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que 

corresponderían a la 2ª línea de defensa. 

Dimensiones MIPG y Componentes MECI 

Dimensiones MIPG Componentes Control Interno 

1. Talento Humano 1. Ambiente de control 

2. D. Estratégico y 
Planeación 

2. Evaluación del riesgo 

3. Gestión con Valores 3. Actividades de control 

4. Evaluación Resultados 4. Información y comunicación 

5. Información y 
comunicación 

5. Actividades de monitoreo 

6. Gestión Conocimiento  

7. Control Interno  

 
Respecto a la Movilidad, es de resaltar los esfuerzos de la Entidad por concretar el Plan 
Maestro del Valle de Aburrá como herramienta planificadora por medio de la cual se 
definen las acciones requeridas a corto, mediano y largo plazo, que aportan al desarrollo 
del territorio desde la movilidad, la integración regional, la sostenibilidad ambiental y el 
respeto por la vida como pilares fundamentales para la planeación integral de la región. 
 
Metodología:  

 

• Planeación de la auditoría.  

• Conocimiento general del sistema, incluido información en la página web, 

conocimiento del manejo de plataforma entre otros. 

• Revisión de expedientes contractuales relacionados con el Procesos de “Gestión 

Movilidad”. 

• Entrevista con supervisores de procesos contractuales 



 

INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO 

Código: F-GCM-25 

Versión: 03 

Fecha: 30/01/2018 

 

 
 
  Página 5 de 21 

 

• Verificación de información  

• Recopilación y Clasificación de la Información 

• Conclusiones e informe final. 

Herramientas y Recursos: 
 
• Recursos digitales: Programa Sistema SIM V4, Secop II, Programas Word y Excel, 

Sistemas de información institucionales. 

 

• Herramientas Físicas: Expedientes contractuales, equipo de Oficina. 

DESARROLLO 

 

1. Proyectos Vigentes 2023: 

De acuerdo con el Plan de acción Institucional para la vigencia 2023 la Subdirección de 
movilidad trabaja en la ejecución de cinco (5) proyectos: 
 
1.1. Apropiación, actualización y operación del sistema de gestión de 

Transporte: 

El presupuesto asignado para este proyecto en la vigencia 2023 asciende a la suma de 
$840.000.000, de los cuales a la fecha no se registra ejecución presupuestal. 
 

1.2. Acciones de promoción, Educación y cultura para la movilidad activa: 

A este proyecto para la vigencia 2023 le fue asignado un presupuesto de 
$2.218.544.393, a la fecha (abril 13 de 2023) se encuentran comprometidos 
presupuestalmente $24.986.406, saldos en CDPs $1.300.000.000 y un presupuesto 
disponible del proyecto que asciende a $893.557.987, es decir, presupuestalmente el 
proyecto registra ejecución presupuestal del 1.1%, ejecución financiera del 0%. 
 
1.3. Las metas proyectadas dentro del proyecto establecen que: 

 

✓ Apoyo a la Gestión de Movilidad activa con un cumplimiento del 0%  

✓ Estrategias implementadas (5000 usuarios bici escuelas, con cumplimiento de cero 

(0). 

✓ Estrategias implementadas (eventos de promoción de la movilidad activa) con un 

cumplimiento de cero (0). 
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• Contrato 54-2023: 

Cuadro No 1: Generalidades Contrato 54-2023 

 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual. 

 
En el expediente contractual, tanto físico como virtual el último informe de supervisión 
corresponde al No 1 que evalúa el período comprendido del 8 al 27 de febrero, 
corresponde al soporte de la cuenta de cobro CM-603874 del 23 de febrero de 2023 por 
valor de $ 121.476.219, se transcribe el concepto de la supervisión “Se revisan los 
parafiscales, este pago corresponde al 15% inicial, una vez perfeccionado el contrato, 
presentado y aprobado el Plan operativo y cronograma de actividades”. Así mismo se 
puede evidenciar que el contrato se viene desarrollando conforme lo establece su 
alcance. 
 

• Contrato Interadministrativo 186-2023 

Cuadro No 2: Generalidades Contrato 186-2023 

 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual. 

 
1.4. Estrategia para la planeación del transporte y la movilidad: 

El presupuesto asignado al proyecto en la actual vigencia asciende a $3.168.630.114, 
de los cuales están comprometidos a la fecha (abril 2023), $2.378.163.997, saldos en 
CDPs $170.486.989, lo que representa ejecución presupuestal del 75.1%, ejecución 
financiera del 0.3%. 
  

Objeto Valor  Contrato Tipología Nombre Contratista

Fortalecimiento Para Las Acciones De Promoción, Educación Y Cultura 

Para La Movilidad Activa Y Sostenible Y Las Estrategias, Planes Y 

Proyectos Para La Planeación Del Transporte Colectivo Metropolitano Y 

Masivo 

 $     886,938,371 
Contrato 

Interadministrativo

Corporación 

Interuniversitaria De 

Servicios

Plazo Inicial Contrato
Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Registro

Plazo en 

Días
Estado

Ocho (8) Meses Sin Que Exceda La Vigencia 

2023, Contados A Partir De La Suscripción 

Del Acta De Inicio 

6/02/2023 8/02/2023 7/10/2023 6/02/2023 304-2023 240 VIGENTE

Objeto Valor  Contrato Tipología Nombre Contratista

REALIZAR LA OPERACIÓN LOGISTICA DE LOS PROGRAMAS DEL 

COMPONENTE DE PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE

 $           1,300,000,000 
Contrato 

Interadministrativo

PLAZA MAYOR DE 

MEDELLIN 

CONVENCIONES Y 

EXPOSICIONES S.A.

Plazo Inicial Contrato
Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Registro

Plazo en 

Días
Estado

Diez (10) Meses, Sin Exceder El 31 De 

Diciembre De 2023.
21/03/2023 23/03/2023 31/12/2023 21/03/2023 501-2023 330 VIGENTE
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Las metas proyectadas para cumplir con este proyecto en el Plan de Acción 2023, son 
las siguientes: 
 
✓ Apoyo a la gestión del transporte y la movilidad  

✓ Encuesta origen y destino de hogares y estudios complementarios 

✓ Estudio de interoperabilidad del recaudo electrónico reglamentado  

✓ Implementación del carril contraflujo en la avenida guayabal  

✓ Reportes de mantenimiento, soporte, garantía de solución de fallas y actualizaciones 

al SITAM  

✓ Reporte de mantenimiento y soporte de la licencia EMME  

✓ Apoyo a la gestión para el fortalecimiento de las estrategias para la planeación del 

transporte y la movilidad  

✓ Estudio y caracterización de un nuevo corredor de transporte masivo de pasajeros 

en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

• Contrato 72- 2023: 

Cuadro No 3: Generalidades Contrato 72-2023 

 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
Se evidencia un sólo informe de supervisión en el expediente que corresponde al No 1  
período evaluado de 21/02/2023 a 09/03/2023, que sirve como soporte de la factura de 
venta electrónica No  FE527 por valor de $ 32,122.860 correspondiente al 100% del 
contrato, generada por la firma contratista, el concepto de la supervisión “Se revisa el 
pago de seguridad social, se tiene al día la licencia de Emme en su versión 4.6, se 
reciben los soportes del software cuando son requeridos, el avance físico registrado en 
el contrato es del 4.5%”.    
 
 
 

Objeto Valor  Contrato Tipología Nombre Contratista

Realizar El Mantenimiento Y Soporte De La Licencia Emme Tamaño 10 

Para El Área Metropolitana Del Valle De Aburra
 $   32,122,860.00 Mantenimiento

Steer Davies & Gleave 

Limited Sucursal 

Colombia

Plazo Inicial Contrato
Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Registro

Plazo en 

Días
Estado

Once (11) Meses A Partir Del Acta De Inicio 

Sin Exceder El 31 De Diciembre De 2023, 

Previa Aprobación De La Garantía Única Por 

Parte Del Equipo De Asesoría Jurídica 

Administrativa

16/02/2023 21/02/2023 31/12/2023 16/02/2023 380-2023 330 VIGENTE
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• Contrato 183-2023: 

 
Cuadro No 4: Generalidades Contrato 183-2023 

 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
 
1.5. Operación y expansión del Sistema EnCicla: 

Para el año 2023 este proyecto registra asignación presupuestal de $24.346.962.479, 
presupuesto comprometido a la fecha (abril 13 2023) de $4.808.454.663, presupuesto 
disponible de $8.881.353.516, para una ejecución presupuestal del proyecto del 19.7% 
y financiera del 4.1%. 
 
En el plan de Acción Institucional 2023 la Entidad estableció como indicador de 
seguimiento nueve (9) metas: 
 
✓ Apoyo a la gestión operación y expansión de EnCicla 3 

✓ Reporte mensual de la operación EnCicla 12 

✓ Adquisición de una flota de bicicletas para el sistema de bicicletas públicas EnCicla 

1 

✓ Piloto de bicicletas eléctricas ejecutado 1 

✓ Apoyo logístico de la gestión operación y expansión de EnCicla 1 

✓ Elementos Tecnológicos adquiridos 1 

✓ Apoyo logístico de la gestión, operación y expansión de EnCicla 1  

✓ Elementos tecnológicos adquiridos 

✓ Estaciones construidas 15. 

 

 

 

 

Objeto Valor  Contrato Tipología Nombre Contratista

 REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SOPORTE, GARANTÍA DE SOLUCIÓN DE 

FALLAS Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE QUE SOPORTA EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE –SITAM-DEL ÁREA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE ABURRA, AÑO 2023

 $               103,284,444 
Prestación de 

Servicios
QUIPUX S.A.S

Plazo Inicial Contrato
Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Registro

Plazo en 

Días
Estado

 Nueve (9) Meses A Partir Del Acta De Inicio 

Sin Exceder El 31 De Diciembre De 2023.
Sin Suscribir N/A N/A N/A N/A 270

SIN 

SUSCRIBIR
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• Contrato 73-2023: 

Cuadro No 5: Generalidades Contrato 73-2023 

 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
El último folio en el expediente contractual corresponde al No 69, es el memorando de 
asignación de ANDRES FELIPE MESA MARTINEZ Profesional Universitario – 
Transporte Metropolitano, como supervisor del contrato. 
 
Observaciones: 
 
En el expediente físico y virtual, a la fecha, no se evidencia la etapa de ejecución 
contractual incluida el acta de inicio  
 

• Contrato 89-2023: 

Cuadro No 6: Generalidades Contrato 89-2023 

 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
En el expediente contractual se encuentra el informe de supervisión número 1, que 
soporta la factura electrónica No AV1758696 por valor de $12.096.085, el informe evalúa 
el período del 31/01/2023 al 13/02/2023, el supervisor conceptúa “pago del canon de 
arrendamiento, correspondiente al mes de febrero de 2023, del centro de mantenimiento 
del Sistema de bicicletas Públicas EnCicla,” el informe registra avance físico del 9%. 
 
 
 
 

Objeto Valor  Contrato Tipología Nombre Contratista

Prestación Del Servicio Y Apoyo A La Gestión Para La Instalación De 

Nueva Tecnología Para La Puesta En Funcionamiento De Estaciones 

Automáticas Inoperativas Del Sistema Encicla

70,295,406.00

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

Smg Software S.A.S

Plazo Inicial Contrato
Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Registro

Plazo en 

Días
Estado

 Tres (3) Meses 20/02/2023 22/02/2023 22/05/2023 20/02/2023 393-2023 90 VIGENTE

Objeto Valor  Contrato Tipología Nombre Contratista

Contratar Arrendamiento De Inmueble Destinado Al

Funcionamiento Del Centro De Mantenimiento De Encicla
140,557,263.00 Arrendamiento

Arrendamientos 

Villacruz

Plazo Inicial Contrato
Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Registro

Plazo en 

Días
Estado

Once (11) Meses, A Partir De La Fecha De 

Suscripción Del Acta De Inicio Del 

Contrato, Sin Exceder El 31 De Diciembre 

De 2023. 

1/02/2023 1/02/2023 31/12/2023 1/02/2023 292-2023 360 VIGENTE
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• Contrato 108-2023: 

Cuadro No 7: Generalidades Contrato 108-2023 

 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual. 

 
El último folio del expediente corresponde al número 41, que hace parte del acta de 
inicio del 10/02/2023, no se evidencia seguimiento de la ejecución contractual. 
  

• Contrato Interadministrativo 163-2023 

Cuadro No 8: Generalidades Contrato 163-2023 

 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
El último folio del expediente contractual corresponde al folio No 73, memorando con el 
asunto “Asignación y Supervisión contrato 163 de 2023”, no se evidencia el acta de inicio 
y tampoco documentos de seguimiento a la ejecución contractual. 
 

• Contrato Interadministrativo 194-2023 

Cuadro No 9: Generalidades Contrato 194-2023 

 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 

Objeto Valor  Contrato Tipología Nombre Contratista

 Prestación Del Servicio De Apoyo En El Ensamble, Construcción E  

Instalación De Las Tarjetas Electrónicas Mc 40 Y Accesorios 

Relacionados, Así Como El Apoyo Técnico En General, Para La Puesta En 

Funcionamiento De Los Módulos De Las Estaciones Automáticas Del 

Sistema Encicla

19,184,976.00

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

Andres Felipe 

Agudelo Ortega

Plazo Inicial Contrato
Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Registro

Plazo en 

Días
Estado

Cuatro (4) Meses 10/02/2023 13/02/2023 12/06/2023 10/02/2023 335-2023 120 VIGENTE

Objeto Valor  Contrato Tipología Nombre Contratista

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BICICLETAS PARA 

REALIZAR EL BALANCE DE CARGA ENTRE ESTACIONES DEL SISTEMA DE 

BICICLETAS PÚBLICAS - ENCICLA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL 

VALLE DE ABURRÁ

 $           1,318,944,000 
Contrato 

Interadministrativo

TERMINALES DE 

TRANSPORTE DE 

MEDELLÍN SA

Plazo Inicial Contrato
Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Registro

Plazo en 

Días
Estado

Diez (10) Meses Sin Exceder El 31 De 

Diciembre De 2023.
1/03/2023 1/03/2023 31/12/2023 1/03/2023 445-2023 330 VIGENTE

Objeto Valor  Contrato Tipología Nombre Contratista

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS 

DEL ÁREA METROPOLITA DEL VALLE DE ABURRA - ENCICLA-”.

 $           4,530,793,349 
Contrato 

Interadministrativo

Corporación 

Interuniversitaria de 

Servicios

Plazo Inicial Contrato
Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Registro

Plazo en 

Días
Estado

Nueve (9) Meses, Sin Exceder Vigencia 

2023 
Sin Suscribir N/A N/A N/A N/A 270 SIN SUSCRIBIR
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1.6. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y 

densificación de la malla de ciclo infraestructura desde la Subdirección de 

Movilidad. 

El presupuesto asignado por la Entidad para este proyecto en el 2023 ascendió a 
$578.346.910, a la fecha (abril 13 de 2023) hay compromisos por valor de $ 482.428.336 
y presupuesto disponible de $95.918.574, para una ejecución presupuestal del 83.4% y 
financiera del 0%. 
 
Para medir el avance del proyecto, la dependencia establece hacer seguimiento 
mediante dos (2) metas. 
 
✓ Apoyo a la Gestión para la malla de ciclo infraestructura 1 

✓ Apoyo de la Gestión del Transporte y la movilidad 1. 

 

 

2. Ejecución Contractual 2022 Proceso de Movilidad 

 

2.1. Contrato de Prestación de Servicios No 59-2022 

Cuadro No 10: Generalidades Contrato 59-2022 

 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual. 

 
El contrato 59-2022 registra acta de terminación del 28 de diciembre del 2022 y acta de 
liquidación del 29 de diciembre de 2022, en el acta de terminación las partes evidencian 
encontrarse a paz y salvo por todo concepto. 
 
 
 
 
 
 

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

59-2022

Realizar el mantenimiento y soporte de la 

licencia emme tamaño 10 para el área 

metropolitana del valle de aburra 

 $           26,133,590 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

STEER DAVIES & 

GLEAVE LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción
Fecha Inicio Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

59 Hasta 28/12/2022 22/01/2022 9/02/2022 28/12/2022 22/01/2022 Acta terminación 28/12/2022 N/A
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2.2. Contrato de Prestación de Servicios No 69-2022 

Cuadro No 11: Generalidades Contrato 69-2022 

 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
El contrato 069-2022 tiene acta de liquidación bilateral y acta de terminacion del 28-12-
2022. 
 
2.3. Contrato de Consultoría No 205-2022 

Cuadro No 12: Generalidades Contrato 205-2022 

 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
El contrato tiene acta de terminación del 28 de noviembre de 2022, en donde la 
supervisión deja registro de “Los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios 
serán verificados por parte del supervisor y/o interventor, con el fin de proceder a 
los ajustes finales, de ser el caso por parte del contratista y se procederá a su 
recibo satisfactorio, quedando asi pendiente, la suscripción del acta de 
liquidación del contrato ser el caso.” Se evidencia el acta de liquidacion, remitida al 
expediente mediante comunicación radicado 00-027143 del 06/10/2022, el Subdirector 

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

69-2022

Realizar el mantenimiento, soporte, 

garantía de solución de fallas y 

actualización de software que soporta el 

sistema de información de transporte 

–sitam- del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, año 2022

 $           92,053,872 
Prestación de 

Servicios
QUIPUX S.A.S

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

69 Hasta 28/12/2022 27/01/2022 9/02/2022 28/12/2022 27/01/2022 Terminado sin AT N/A N/A

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

205-2022

Levantamiento topográfico en corredores 

viales urbanos para los diseños de 

ciclorruta en diferentes puntos de los 

municipios de valle de aburrá fase i”

 $           40,440,484 Consultoría DAICONC SAS

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

205 2 meses 15 días 10/03/2022 25/04/2022 11/07/2022 10/03/2022 Liquidado 28/11/2022 15/12/2022
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de Movilidad, notifica a Seguros del Estado “…. Declaración de siniestro – Afectación 
póliza 14-44-101150048 calidad del servicio …”  
 
2.4. Contrato de Prestación de Servicios 208-2022 

Cuadro No 13: Generalidades Contrato 208-2022 

 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
El contrato en su ejecución está vigente, el último pago por valor de $528.536.302, 
correspondiente a la factura 1078 que soporta el informe de supervisión número 11. 
 
Cuadro No 14: Ejecución Contrato 208-2022 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
 

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

208-2022
Administrar el personal para la operacion 

del sistema de bicicletas publicas EnCicla
 $     5,367,306,897 

Prestación de 

Servicios

CORPORACION 

AGROEMPRESARIAL DE 

LOS LLANOS – 

CORPALLANOS,

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

208 9 meses 26/04/2022 16/05/2022 31/03/2023 26/04/2022 Vigente N/A N/A

Desde Hasta

1 16/05/2022 31/05/2022 197,263,777$       3.7%

2 1/06/2022 30/06/2022 394,927,053$       11.0%

3 1/07/2022 31/07/2022 419,369,208$       18.8%

4 1/08/2022 31/08/2022 543,006,014$       29.0%

5 1/09/2022 30/09/2022 513,490,788$       38.5%

6 1/10/2022 31/10/2022 463,813,105$       47.2%

7 1/11/2022 30/11/2022 464,254,700$       55.8%

8 1/12/2022 31/12/2022 446,954,818$       64.1%

9 16/05/2022 31/12/2022 224,186,384$       68.3%

10 1/01/2023 31/01/2023 411,513,996$       76.0%

11 1/02/2023 28/02/2023 528,536,307$       85.8%

Ejecución Financiera 82.17%

Valor Inicial del Convenio 5,367,306,897.00$                                 

Valor Por Ejecutar 957,254,524$                                           

Período
No Informe Valor Avance Físico

Valor Total Pagos 4,410,052,373$                              
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2.5. Contrato Interadministrativo 226-2022 

Cuadro No 15: Generalidades Contrato 226-2022 

 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 

 
El contrato 226-2022, registra un informe de supervisión corresponde al período 
evaluado, del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2022, que soporta la factura electrónica 
TTM1-9509 por valor de $342.327.013, mediante informe, el contratista detalla el 
producto facturado (mes, hora, valor unitario, valor total). 
 
El expediente debe ser actualizado de acuerdo al plazo y términos, el proceso 
contractual ya debió haber terminado en su fase de ejecución, sin embargo, en el 
expediente físico y virtual a cargo del archivo general de la Entidad, únicamente se 
evidencia un informe de supervisión. 
 
Cuadro No 16: Ejecución Contrato 226-2022 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 

 
2.6. Contrato de Suministro 230-2022 

Cuadro No 17: Generalidades Contrato 230-2022 

 

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

226-2022

Prestación de los servicios logísticos y 

operativos del sistema de bicicletas públicas 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

EnCicla.

 $      773,606,434 

Contrato 

Interadministrati

vo

TERMINALES DE 

TRANSPORTE DE 

MEDELLÍN SA

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

226 6 meses 26/06/2022 30/06/2022 28/02/2022 28/06/2022 Vigente N/A N/A

Desde Hasta

1 1/07/2022 31/07/2022 85,338,000$         16.7%

2 1/08/2022 30/11/2022 342,327,013$       83.3%

No Informe
Período

Valor 
Avance 

Físico

Valor Total Pagos 342,327,013$                          

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

230-2022

Adquisición de bienes muebles, enseres, 

electrodomésticos y equipos de 

tecnología para el centro de operaciones y 

de mantenimiento del sistema de 

bicicletas públicas del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá EnCicla.

 $           46,610,160 Suministro LABINST S.AS
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Fuente de Información: Expediente Contractual 

 
El último folio del expediente físico  - virtual, corresponde al número 130, que 
corresponde a documentos anexos al acta de inicio, suscrita con fecha 15 de julio de 
2022, es decir, no se evidencian soportes de ejecución contractual. 
 
2.7. Contrato de Prestación de Servicios 233-2022 

Cuadro No 18: Generalidades Contrato 233-2022 

 
 

 
 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
El contrato 233-2022, se encuentra terminado bilateralmente mediante acta del 31 de 
diciembre del 2022, se evidencia ejecución financiera por valor de $460.879.680, 
quedando sin ejecutar $131.452.277. 
 
Cuadro No 19: Ejecución Contrato 233-2022 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
 

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

230 1 MES 5/07/2022 15/07/2022 15/08/2022 5/07/2022 Liquidado 30/08/2022 25/10/2022

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

233-2022

Monitorear el transporte público colectivo 

(tpc), en el Área Metropolitana del Valle de 

Áburrá incluyendo a Medellín y sus 

corregimientos, mediante la operación y 

mantenimiento del software principal tpc 2.5

 $   592,331,957 
Prestación de 

Servicios
QUIPUX S.A.S

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

233 6 meses 15/07/2022 19/07/2022 31/12/2022 15/07/2022 Acta Terminación 31/12/2022 N/A

Desde Hasta

1 19/07/2022 18/09/2022 165,716,880$       29.0%

2 19/09/2022 18/10/2022 82,858,339$         

3 19/10/2022 18/11/2022 96,302,784$         60.0%

4 19/11/2022 31/12/2022 116,001,677$       86.3%

No Informe
Período

Valor 
Avance 

Físico

Valor Total Pagos 460,879,680$                          
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2.8. Convenio Interadministrativo 237-2022 

Cuadro No 20: Generalidades Contrato 237-2022 

 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
El último folio del expediente corresponde al No 397, acta de terminación, no obstante, 
el documento no establece términos de terminación y sí evidencia “Otro Si” 
 
Cuadro No 21: Ejecución Contrato 237-2022 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
2.9. Contrato Interadministrativo 285-2022 

Cuadro No 22: Generalidades Contrato 285-2022 

 

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

237-2022

Fortalecimiento para las acciones de 

promoción, educación y cultura para la 

movilidad activa y sostenible y las 

estrategias, planes y proyectos para la 

planeación del transporte colectivo 

metropolitano y masivo. 

 $    1,015,536,532 

Convenio 

Interadministr

ativo

Corporación 

Interuniversitaria de 

Servicios

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

237 5 meses 6 días 26/07/2022 27/07/2022 31/12/2022 26/07/2022 Terminado sin acta N/A N/A

Desde Hasta

1 27/07/2022 16/09/2022 200,362,284$    32.9%

2 17/09/2022 15/10/2022 182,855,402$    51.9%

2 1/10/2022 30/11/2022 371,996,377$    74.0%

3 17/10/2022 16/11/2022 175,246,607      67.1%

3 1/12/2020 30/12/2022 181,603,129$    100.0%

4 17/11/2022 15/12/2022 186,534,025$    89.9%

4 27/07/2022 30/12/2022 -$                  0.0%

5 16/12/2022 31/12/2022 191,818,671$    100.0%

6 31/12/2022 31/12/2022 2,759,504$        100.0%

No Informe
Período

Valor 
Avance 

Físico

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

285-2022

Prestación de servicios para realizar la 

operación logística del programa BisciEscuela 

para adultos de la subdirección de movilidad 

del Área Metropolitana 

 $       475,524,000 

Contrato 

Interadministr

ativo

PLAZA MAYOR DE 

MEDELLIN 

CONVENCIONES Y 

EXPOSICIONES S.A.
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Fuente de Información: Expediente Contractual 
 

2.10. Convenio Interadministrativo 302-2022 

Cuadro No 23: Generalidades Contrato 302-2022 

 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
El contrato aún no esta en ejecución.  
 
2.11. Contrato de Consultoría 321-2022 

Cuadro No 24: Generalidades Contrato 321-2022 

 
 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 
 
El contrato se encuentra activo, el último documento en el expediente físico corresponde 
al acta de inicio de fecha 25-10-2022. 
 

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

285 5 meses N/A N/A N/A N/A Anulado N/A N/A

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

302-2022

Convenio interadministrativo para la 

operación del Sistema Inteligente de Gestión 

y Control de Flota en el Servicio de 

Transporte Público Colectivo

 $       593,930,830 

Convenio 

Interadministr

ativo

DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN DE 

MEDELLÍN

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

302 6 meses 30/06/2022 N/A N/A 30/06/2022 Suscrito N/A N/A

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

321-2022

Toma de información del volumen vehícular, 

peatonal y ciclista en corredores viales 

urbanos (aforos), modelación 

(microsimulación) y reprogramación 

semafórica donde corresponda, para diseños 

de ciclorrutas en diferentes puntos de los 

municipios de valle de aburrá fase i”

 $       133,934,500 Consultoría
INGENERIA TRIPLE C 

SAS

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

321 2 meses 29/09/2022 25/10/2022 24/12/2022 29/09/2022 Terminado sin acta N/A N/A
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2.12. Contrato de suministros No 360-2022 

Cuadro No 25: Generalidades Contrato 360-2022 

 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual 

 
Informe de Supervisión No 1, período evaluado del 10/11/2022 al 16/12/2022, soporta 
el pago de la factura número FEID2893229561, por valor de $106.238.414, avance físico 
del 19.1%. 
 
Modificación No 1: Modificar claúsula octava “PLAZO” Eliminando LA EXPRESIÓN” Y 
MAXIMO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.” Adición No 1: Trescientos Treinta Y 
Tres Millones De Pesos M.L. ($333.000.000) Incluido IVA. Prórroga No 1 Solicitada: dos 
(2) meses, contados a partir del plazo inicial. 
 
2.13. Contrato de Prestación de Servicios No 378-2022 

Cuadro No26: Generalidades Contrato 378-2022 

 
 

 
Fuente de Información: Expediente Contractual. 
 
 
3. Apreciación técnica: 

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta, que el equipo auditor no cuenta con los 
conocimientos técnicos para realizar una revisión técnica adecuada de algunos de los 

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

360-2022

Suministro de componentes tecnológicos e 

insumos para las estaciones automáticas del 

sistema de bicicletas públicas EnCicla del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá”

 $       574,204,036 Suministro
ELECTRONICA I+D 

S.A.S 

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

360 8 semana 4/11/2022 10/11/2022 5/01/2023 4/11/2022 Terminado sin acta N/A N/A

Nro Objeto
Valor Total 

Contrato
Tipología Nombre Contratista

378-2022
Calibración del modelo de transporte en 

cuatro (4) etapas en el software emme4.
 $    1,737,400,000 

Prestación de 

Servicios

STEER DAVIES & 

GLEAVE LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA

Nro
Plazo Inicial 

Contrato

Fecha 

Suscripción

Fecha 

Inicio
Fecha Final

Fecha 

Secop
Estado

Fecha Acta 

Terminación

Fecha Acta 

Liquidac

378 10 meses 23/12/2022 28/12/2022 27/10/2023 23/12/2022 Vigente N/A N/A
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contratos citados anteriormente, se procedió a solicitar a la oficina de sistemas de 
información un acompañamiento técnico, el cual arrojo el siguiente resultado: 
 
Contrato 360 de 2022 
De acuerdo con lo establecido en el alcance del contrato 360-2022, se evidencia, que 
los ítems entregados por el contratista Informe interventoría 360-2022.pdf, 
corresponden y cumplen con las especificaciones técnicas que se establecieron en las 
actividades de este contrato. 
 
Contrato 73 de 2023 
De acuerdo con lo establecido en el alcance del contrato 073-2023, se evidencia en el 
informe de interventoría, la entrega de una (1) estación automática con 28 puntos de 
anclaje, incluyendo la construcción e instalación de 10 (diez) tableros de control, 
entregada por el contratista, está acorde a lo contratado.  
 
Contrato 72 de 2023 
 
Según lo entregado por el contratista, evidenciado en el Informe interventoría 72-
2023.pdf y a lo establecido en el objeto del contrato, se cumple técnicamente con las 
actividades que se desarrollaron. 
 
Contrato 302 de 2022 
 
Según el informe de operación brindado por el contratista, Informe Operación 302-
2022.pdf, lo entregado, corresponde a lo establecido en el alcance del contrato. 
 
Contrato 59 de 2022 
 
De acuerdo con lo evidenciado en el informe de supervisión y/o interventoría, el Informe 
interventoría 59-2022.pdf, lo entregado corresponde a lo contratado según el alcance 
del contrato. 
 
Contrato 69 de 2022 
 
De acuerdo con lo evidenciado en el informe de supervisión y/o interventoría, el  Informe 
interventoría 69-2022.pdf, lo entregado corresponde a las especificaciones técnicas 
según el alcance del contrato.  
 
Contrato 233 de 2022 
 
De acuerdo con lo evidenciado en el informe de supervisión y/o interventoría, el Informe 
interventoría 233-2022.pdf y en el informe de operación brindado por el contratista 

https://areametro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/federico_martinez_metropol_gov_co/Ee6GHS8khuNNrA6HyjcNtHkB-stLkgGbBi5J9O51ZYC1GQ?e=mefahI
https://areametro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/federico_martinez_metropol_gov_co/EdSakqtdyaRDkrKvBtyBkyQBj34iKZD5_yBt5BLU4T5vng?e=0uoK19
https://areametro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/federico_martinez_metropol_gov_co/EdSakqtdyaRDkrKvBtyBkyQBj34iKZD5_yBt5BLU4T5vng?e=0uoK19
https://areametro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/federico_martinez_metropol_gov_co/EUlrNjBinXxFjlx9iniY2L8ByYyD8T27eAYTIqefEkKLzg?e=lkNAWc
https://areametro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/federico_martinez_metropol_gov_co/EUlrNjBinXxFjlx9iniY2L8ByYyD8T27eAYTIqefEkKLzg?e=lkNAWc
https://areametro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/federico_martinez_metropol_gov_co/Eemzu5UUnOxChXwSZJOOcWIBsXj1hU__aZRH-7rIWGtf9g?e=2gUyhO
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Informe operación 233-2022.pdf, lo entregado corresponde a las especificaciones 
planteadas en el alcance del contrato. 
 
Contrato 378 de 2022 
Lo entregado por el contratista de acuerdo con el informe de interventoría 378-2022.pdf, 
se cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el alcance del contrato.  
 

CONCLUSIONES: 

1. La muestra para hacer seguimiento a los procesos contractuales, la subdirección de 

movilidad incluyó contratación vigencias 2022 y 2023, se puede tomar como 

generalidad, que los expedientes tanto físico como virtual, no se encuentran 

actualizados. La función de mantener actualizadas las carpetas de los expedientes 

contractuales en principio es de la supervisión del respectivo Contrato, por lo tanto, 

se solicita de manera especial a los supervisores de los contratos números: 230, 

233, 237, 285, 302, 321, 360, 378, 059, 069, 205, 208. 226 de 2022, revisar y si es 

del caso, remitir la información al archivo de la Entidad, para que, de esta forma, los 

expedientes cuenten con la información actualizada y disponible para consulta en la 

Entidad. 

 

2. Las metas del Plan de Acción de la dependencia (Subdirección de Movilidad) en el 

sistema G+, aplicativo Dashboard, no han sido alimentadas en la presente vigencia, 

lo que no permite el seguimiento al avance físico del Plan de Acción 2023, respecto 

a la ejecución financiera de los 6 proyectos de inversión definidos para la vigencia 

2023, a la fecha de la última consulta (abril 20 de 2023) en promedio, se encontraban 

por debajo de los niveles. 

 

3. La Entidad cuenta con un procedimiento para la asignación de numero de contrato, 

que aplica la dependencia Gestión Contractos, sin embargo, en caso de los 

convenios el aplicativo de reporte, no permite distinguir tantos los aportes de la 

Entidad como del conveniante  

 

4. El convenio 397-2022, evidencias informes de supervisión, cuya numeración se 

repite y presenta diferencia en el contenido de los documentos. Se pudo establecer 

que la situación corresponde a la decisión de la supervisión de precisar alcances en 

la ejecución de los convenios y se estableció la no existencia de dobles pagos, los 

cuales se pueden evidenciar en cuadro aportado por la supervisión en el desarrollo 

del ejercicio auditor.  

https://areametro-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/federico_martinez_metropol_gov_co/EfM0yXoEBatEstBDpXUWhnABxp7G4cb6GkMJeiGoK4TX9g?e=CpaLdA
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5. Se hace la salvedad, que el equipo auditor no cuenta con los conocimientos técnicos 

para la revisión del alcance de algunos de contratos auditados, por lo que se procedió 

a solicitar a la oficina de sistemas de información, un acompañamiento técnico, el 

cual hace parte de este informe. 

 

6. Instar a los supervisores de los contratos terminados, para que procedan con la 

liquidación de éstos, de conformidad a los términos establecidos en el contrato y/o 

artículo 11 de ley 1150 de 2007. 

Plan de Mejoramiento 
 
Se sugiere, realizar plan de mejoramiento de las conclusiones de este informe y enviarlo 
a la oficina de Auditoría Interna, antes del 1º de junio 2023, a los correos: 
lina.hincapie@metropol.gov.co, wesly.uran@metropol.gov.co, 
rosalba.gomez@metropol.gov.co, mario.ortiz@metropol.gov.co. 
 

 

Nombre completo Responsabilidad Firma 

Lina María Hincapié Londoño Líder Auditoría  

Wesly Uran Ramírez Auditor  

Rosalba Gómez Ramirez  Auditor  

Mario Enrique Ortiz Moreno Auditor  
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